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Об’єкт розроблення – спорудження комплексу виробок породного 
перевантаження шахти ім. Сташкова. 
Мета роботи – визначення параметрів технології спорудження комплексу 
виробок і обґрунтування геометричних параметрів бункеру, а саме – 
раціонального кута нахилу виробки.  
Результати та їх новизна – обґрунтування кута нахилу виробки з 
використанням засобів механіки тіла і теорії удару елементів гірської маси по 
кріпленню виробки. 
Новизна рішень полягає в запропонованій схемі проходки бункеру, яка 
містить два етапи: розбурювання передової свердловини і наступного розширення 
виробки буро підривним способом, що дозволяє забезпечити безпеку праці і 
скоротити витрати праці прохідників.  
Взаємозв’язок з іншими роботами – розвиток наукових тем, які стосуються 
питань оптимізації показників ефективності проходки, спорудження виробок і їх 
захисту для довготривалого використання в рамках наукових робот, які 
виконуються на кафедрі будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка».  
Сфера застосування розробки – технології спорудження похилих і 
вертикальних виробок в умовах шахт Західного Донбасу.  
Практична значимість кваліфікаційної роботи – використання 









Explanatory note: 89 c, 3 fig,, 13 table, 1 app, 8 sources. 
STASHKOVA MINE, DRIFT, FEEDER, NICHE, BUNKER, HARVESTER, 
DRILLING AND BLASTING WORK, WORKING ANGLE 
The fragmentation facility is equipped with a complex of workings of rock re-
excavation of the Stashkova mine. 
The purpose of the work is to determine the parameters of the technology of 
construction of the complex of workings and substantiation of the geometrical 
parameters of the hopper, namely - the rational angle of inclination of the workings. 
The results and their novelty - justification of the angle of inclination of the 
workpiece with the use of body mechanics and the theory of impact of the elements of 
the rock mass on the roof. 
The novelty of the solution lies in the proposed scheme for the passage of the 
hopper, which contains two steps: the destruction of the advanced well and the 
subsequent expansion of the production of the drill in a disruptive way, which allows to 
ensure safety and reduce the cost of labor of the passers. 
Interconnection with other works - development of scientific topics related to 
optimization of indicators of drilling efficiency, construction of workings and their 
protection for long-term use within the framework of scientific works performed at the 
Department of Construction, Geotechnics and Geomechanics of the National Technical 
University "Dniprovska Polytechnic." 
Scope of development - technology of construction of inclined and vertical 
workings in the conditions of mines of Western Donbass. 
The practical significance of the qualification work - the use of the proposed 
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Розвиток вугледобувної промисловості є першочерговим завдання на шляху 
до набуття економічної незалежності Української держави. 
Вугілля використовується в народному господарстві для виробництва сталі, 
чавуну, виробництва електроенергії, в хімічній промисловості та в інших галузях 
народного господарства України. 
Основними напрямками розвитку вугільної промисловості є: 
• розвиток видобутку вугілля прогресивними способами, отримання 
приросту видобутку за рахунок збільшення продуктивності праці; 
• продовження технічного переозброєння і реконструкції діючих шахт, 
розташованих у вугільних басейнах України; 
• зменшення собівартості однієї тонни видобутого вугілля за рахунок 
введення прогресивних способів виїмки корисної копалини; 
• доведення рівня видобутку вугілля з комплексно-механізованих лав 
до 78-80%, довести застосування комбайнів для проведення 
підготовчих і капітальних виробок до 48-50%; 
• пошук резервів, інтенсифікація і підвищення ефективності 
виробництва. 
Крім цього величезного уваги потребують питання безпеки робіт, особливо 
на великих глибинах розробки, що пов'язано зі збільшенням газоносності гірських 
порід, їх викидонебезпечності і ускладненням експлуатації гірничих виробок в 
умовах високого гірського тиску. 
Зважаючи на загальні завдання розвитку вугільної галузі, безпосередньо на 
шахтах реалізація їх виконання забезпечується під час розвитку існуючих 
видобувних горизонтів, будівництва нових та модернізації наявних ділянок, як, 




РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
1.1. Загальна характеристика шахти. 
 
Поля шахт «Павлоградська», ім. Сташкова, «Благодатна» і «Самарська», а 
також вільна ділянка Тернівський Південний в адміністративному відношенні 
розташовані в Павлоградському районі Дніпропетровської області. 
В межах кордонів поля шахти ім. Сташкова знаходяться населені пункти: 
село Богданівка, а в 13 км на південний захід – місто Павлоград. 
Шахта ім. Сташкова здана в експлуатацію в 1964 році з проектною 
потужністю 900 тис.т. вугілля на рік, яка була освоєна в 1970 році. З 1974 по 1992 
рік, крім 1984 ... 86 років, видобуток шахти підтримувалася на рівні 1100-1330 
тис.т. на рік. У зв'язку з ускладненням гірничо-геологічних умов відпрацювання 
пластів, інститутом «Дніпрогіпрошахт» в 1994 році обґрунтована виробнича 
потужність 900 тис.т. вугілля в рік, яка зберігається до теперішнього часу. 
Шахтне поле розкрите двома центрально-здвоєними вертикальними 
стволами: головним (скіповим) і допоміжним (клітьовим), а також двома 
вентиляційними свердловинами. 
Головний ствол – вертикальний, круглого перерізу, діаметром 5,0 м – 
пройдений і заармований з поверхні до горизонту 265м з зумпфом. Ствол служить 
для видачі з шахти вугілля і породи, а також відпрацьованого шахтного повітря. 
Допоміжний ствол – вертикальний, круглого профілю, діаметром 6,0 м – 
пройдений і заармований з поверхні до горизонту 265м з зумпфом. Служить для 
спуску-підйому людей, матеріалів, а також для подачі в шахту свіжого повітря. 
З метою поліпшення провітрювання гірничих виробок на шахті пройдені дві 
вентиляційні свердловини № 1 і 2. 
Свердловини круглого профілю, діаметром 2,6м пройдені методом буріння і 
заармовані з поверхні на глибину 205м. 
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На шахті ім. Сташкова гірничі роботи всіх пластів в даний час і в 
перспективі будуть обслуговуватися приствольним двором горизонту 265 м. Двір 
розрахований на забезпечення потужності шахти 1100 тис.т. вугілля в рік, 
закріплений бетоном. Спорудження нових приствольних дворів до 2030 року не 
передбачається. 
Розміри шахтного поля складають по простяганню 5,25км і по падінню 
3,95км. 
На шахті прийнята погоризонтна схема підготовки пластів з 
відпрацюванням виїмкових стовпів по повстанню (переважно) і падінню. 
Пласти по падінню розділені на ухильні і бремсбергові поля. Довжина 
виїмкових стовпів досягає 1700м, переважно до 1100м.  
Число робочих днів року для шахти прийнято рівним 355, для трудящих – 
260. 
Тривалість робочої зміни: на підземних роботах – 6 годин, на поверхні – 8 
годин. Кількість робочих змін: на підземних роботах – чотири (три з видобутку і 
проведення гірничих виробок, одна – ремонтно-підготовча), на поверхні - три 
зміни. 
 
1.2. Гірничо-геологічні умови. 
 
Геоструктурно поле шахти ім. Сташкова примикає до північно-східного 
схилу Українського кристалічного масиву і тягнеться уздовж західного борту 
Дніпровсько-Донецької западини. 
Площа поля шахти характеризується спокійним моноклінальним 
заляганням товщі карбону з падінням порід в північному та північно-східному 
напрямках під кутом 3-4о, але відзначаються локальні мульдоподібні зниження, де 
скупчуються водопрояви, що негативно позначається на веденні гірничих робіт. 
У межах шахтного поля найбільшими порушеннями є Богданівський, 
Тернівський та Південно-Тернівський скиди. До них приєднуються більш дрібні: 
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апофізи А, скиди №1 і 2, апофіз №10. Гірничими роботами виявлено розвиток 
дрібної тектонічної порушеності. 
Підземні води на полі шахти ім. Сташкова укладені в четвертинних, 
неогенових, палеогенових і кам'яновугільних відкладеннях. Найбільш 
водообільним є Бучакський водоносний горизонт, який витриманий за 
потужністю. Відпрацювання запасів вугілля поблизу них проводиться з 
залишенням бар'єрних ціликів. У відкладеннях кам'яновугільного віку 
водомісткими є пласти вугілля і пісковиків, які перешаровуються з водотривкими 
аргілітами і алевролітами. Фактичний водоприток по шахті за 2016 рік при 
відпрацюванні пластів С8
н + С 8
н1, С6, С 5
в, С 4
н + С 4
н1 склав 401 м3 / год. 
Промислова вугленосність на полі шахти ім. Сташкова приурочена до 
відкладів нижнього карбону, в якій з 43 вугільних пластів і прошарків всього вісім 
досягають робочої потужності: С 8
н1, С 8
н + С 8
нІІ, С 7
н, С6, С 5
в, С4
1, С4
н + С 4
н1, З1. 
Вугільні пласти залягають на глибині від 59 (пласт С 8
н) до 366 м (пласт З1). 
За потужністю вони відносяться до тонких і вельми тонким, мають як просту, так 
і складну будову. 
Вуглевмісні породи шахти ім. Сташкова представлені головним чином 
аргілітами і алевролітами, рідше пісковиками. Умови відпрацювання пластів С 8
н  
+ С 8
нІІ і С 7
н будуть складними через підвищену обводнення і нестійкість порід. 
Породи безпосередньої покрівлі досить нестійкі, при розмиванні вугільних 
пластів і порід відбувається заміщення розмитої частини пласта або порід 
нестійким перевідкладеними матеріалом. Основна покрівля легкозрушувана. 
Породи підошви нестійкі. 




нІІ ускладнення можуть виникнути на 
площах поширення «фальшивої» покрівлі, в зонах зміни літологічного складу 




Виробки, які проходяться з підриванням порід, будуть 
сілікозонебезпечними. Вугільні пласти і породи відносяться до 
невикидонебезпечних. 
Вугільний пил пластів вибухонебезпечний. 
Температура гірських порід в межах технічних меж шахти складає від 21 до 
23оС. Верхня межа метанової зони знаходиться на глибині від 130 до 140м від 
поверхні. Максимальна газоносність пластів приурочена до нижнього технічного 
кордону і становить 10-15 м3 / т.с.б.м. 
 
1.3. Основні конструктивні рішення. 
 
Комплекс перевантаження з дренажного штреку пласта С6 на дренажний 
штрек пласта С5 є системою виробок, що забезпечують транспортування породи, 
розміщення обладнання для пересипу, а також обслуговування транспортних 
магістралей і містить: 
- нішу дренажного штреку пласта С6 площею перерізу 11 м
2 в проходці, 
довжиною 2,3 м, що закріплена кріпленням КШПУ-М 9,5. Ніша призначена для 
переходу людей до людського відділенню бункеру; 
- камера живильника пласта С5 площею перерізу 12,8 м
2 в проходці, 
довжиною 13,0 м, закріплена двотавровими рамами і бетонним кріпленням 
товщиною 370 мм. Виробка має прямокутний перерізу (ширина х висота – 4490 х 
3110 мм). Камера призначена для установки живильника, дозатора, закріплення 
нижньої частини балок футерування бункера тощо. 
- бункер, який представляє собою похилу гірничу виробку, призначену для 
перевантаження породи з дренажного штреку пласта С6 на дренажний штрек 
пласта С5. Бункер має складну конфігурацію: вертикальна верхня частина 
довжиною 3,3 м, що має форму конуса, і похила частина (кут нахилу 60 град.) 
довжиною 21,29 м. У нижній частині ділянка бункера також має вертикальний 
напрямок довжиною 2,5 м. Крім того, до бункера на глибині 8,35 м примикає 
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людське відділення, призначене для обслуговування породоперепуску, початок 
якого на підошві штреку пласта С6. Площа поперечного перерізу бункера разом з 
людським відділенням в проходці становить 6,3 м2. Кріплення породоспуска – 
металобетон товщиною 300 мм, в якості армування якого використовуються 
прямокутні рами з спецпрофілю СВП-27. 
- обидва дренажних штреки, переріз яких в проходці становить 13,5 м2 
(будівництво штреків в роботі не розглядається), з метою забезпечення вентиляції 
і зручності виконання монтажних (а надалі – ремонтних) робіт, мають 
розширений переріз, тим самим, утворюючи 2 монтажні камери. Площа перерізу 
камер становить 23 м2 в проходці з кроком установки арок КШПУ-М 20,3 – 0,5 м. 
Довжина верхньої монтажної камери становить 104 м, нижньої – 87,68 м. 
Загальний перепад висот між підошвами штреків становить 29,5 м, 




1. Шахта ім. Сташкова в цілому є типовою для Західного Донбасу і за 
технічною потужністю, часом експлуатації, глибиною розробки та іншими 
параметрами не є незвичним підприємством регіону. 
2. Гірничо-геологічні шахти не є надскладними для наступного 
відпрацювання вугільних пластів, за виключенням, напевно, рівня водо притоку і 
здатності порід підошви до здимання. 
3. Комплекс перевантаження, який містить бункер з точки зору технології 
спорудження є об’єктом особливою уваги, зважаючи на те, що це виробка майже 
вертикальна, а відповідно і з особливим режимом заходів з охорони праці і 






РОЗДІЛ 2. БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ВИРОБОК 
ПОРОДНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ 
 
2.1. Вибір і обґрунтування способу проходки і загальної послідовності 
будівництва виробок. 
 
Основними способами проходки гірничих виробок в умовах шахт ПрАТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля» є буропідривний і комбайновий. Комбайновий спосіб є 
найбільш поширеним, з огляду на міцність порід, в яких розташовуються виробки 
(коефіцієнт міцності порід не перевищує f = 3). Однак для проходки виробок з 
великими кутами нахилу, малої протяжності використовується буропідривний 
спосіб. Отже, для проходки камер використовується комбайновий спосіб. При 
цьому проходка ведеться за допомогою комбайна ГПКС, наявного на балансі 
шахти ім. Сташкова. Комбайновий спосіб забезпечує більшу в порівнянні з 
буропідривною технологією продуктивність робіт завдяки високому ступеню 
механізації, а також меншої кількості і тривалість технологічних простоїв. 
Проходка ніші і камери живильника виконується буропідривним способом, 
з огляду на їх площу перерізу (11 м2 і 12,8 м2), довжину (2,3 м і 8 м відповідно) і 
кут примикання до штреку (90 градусів). Крім того, рівень підошви камери 
живильника вище рівня підошви нижнього штреку. 
Проходка бункера можлива декількома способами: 
➢ від низу вгору як підняттєвий з використанням дрібношпурового 
методу. Проходка бункера таким способом ускладнюється тим, що необхідно 
забезпечити провітрювання виробки, у вибої якої, з огляду на надкатегорійність 
шахти, буде накопичуватися метан. Забезпечення безпеки працівників з 
урахуванням того, що вибій знаходиться над робочою зоною, є досить складним 
завданням. І, нарешті, збереження тимчасового кріплення в експлуатаційному 
стані при обваленні гірських порід після висадження вимагає додаткових заходів, 
що підвищує трудомісткість робіт; 
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➢ проходка у напрямку вгору з використанням свердловинних зарядів. 
В цьому випадку, виробка, пройдена одразу на всю довжину шляхом одного 
вибуху комплекту свердловин протягом тривалого часу залишається 
незакріпленою, що в умовах малостійких порід є неприпустимим; 
➢ проходка зверху вниз дрібношпуровим способом. Така технологічна 
схема досить трудомістка. Це пов'язано з необхідністю навантаження і видачі 
породи в умовах обмеженого простору. Крім того, незважаючи на відсутність 
метану і вугільного пилу, вентиляція виробки також ускладнюється через 
необхідність протягання венттрубопровода до вибою виробки. 
Оптимальним слід вважати комбінований спосіб проходки, який 
передбачає: 
➢ проходку верхньої вертикальної частини бункера зверху-вниз; 
➢ проходку верхньої вертикальної частини людського ходка зверху 
вниз; 
➢ буріння свердловини знизу-вгору в межах перерізу бункера; 
➢ проходку зверху вниз бункера і людського ходка одним вибоєм; 
➢ проходка знизу вгору нижньої вертикальної частини бункера і 
людського ходка. 
Така схема дозволяє забезпечити провітрювання вибою завдяки свердловині 
(швидкість струменя посилюється всмоктуючим вентилятором, що стоїть в 
верхньому дренажному штреку, трубопровід якого монтується в бункері зверху-
вниз). Навантаження породи при цьому виконується внизу – в камері живильника 
з подальшим пересипом на підошву монтажної камери нижнього дренажного 
штреку, що значно знижує трудомісткість виконання робіт. 
Як уже згадувалося вище, проходка монтажних камер виконується за 
допомогою комбайна ГПКС. Для навантаження породи в вагонетки УВГ-2,5 




При проходці виробок буропідривним способом використовуються 
перфоратори пневматичні переносні ПР-24л. Порода перепускается по 
свердловині вниз, де тимчасовими футерувальними напрямними спускається до 
вантажної машини 1ППН-5. Завантажена за допомогою машини порода в 
вагонетках УВГ-2,5 відкочується за допомогою дороги ДКНЛ. 
 
2.2. Розрахунок обсягів робіт. 
 
Виходячи з розмірів виробок обсяги прохідницьких робіт складуть 
величини, наведені в табл. 2.1. 
 




























(на 1 п.м.), 
м3 
Монтажна камера дренажного штреку пласта С6 







Монтажна камера дренажного штреку пласта С5 







Ніша дренажного штреку пласту С6 



















* За винятком кріплення торцевої стінки (0,253 т и 0,552 м3 відповідно); 
** Довжина ділянки над монтажної камерою становить 5,1 м, сама камера – 7,9 м; 
*** Об’єм бетону, що укладається на підошву, становить 3,592 м3 (0,5 м3 на 1 п.м.) 
 
Обсяг робіт з а ділянками бункеру визначається з врахуванням їх довжини, 
кута нахилу напрямку проходки і належності до відповідного відділення бункеру 
за табл. 2.2.  
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24,75 11,9 3,216 - - 
Породоспуск 
похилий 





8,35 3,24 27,054 - - 2,35 2 (8,35) 
Бункер 
похилий 




2,5 6,3 15,75* - 5,046 0,7 1 (5,61) 
* за винятком породи в свердловині 
** за даними технічного відділу шахти ім. Сташкова. 
 
2.3. Проходка монтажних камер. 
 
Проходка кожної камери виконується комбайновим способом. З огляду на 
ідентичність геометричних розмірів монтажних камер обох штреків (крім 
довжини) проходка їх, а також трудомісткість виконання робіт на 1 погонний 
метр однакові. При цьому технологічна послідовність виконання робіт містить: 
➢ розробку масиву порід у вибої. Виконавчий орган вибіркової дії 
комбайна ГПКС виконує руйнування спочатку вугілля, а потім породи знизу-
вгору, на заходку 1 м. Паралельно руйнуванню породного масиву виконується 
навантаження породи через перевантажувач УПЛ в вагонетки УВГ-2,5; 
➢ кріплення виробки виконується відразу після руйнування масиву на 2 
заходки. Кріплення виконується арками рамного кріплення КШПУ-М 20,3; 
➢ затягування залізобетонними плитами міжрамного простору стін і 
покрівлі з попередньою забутовкою (де це потрібно); 
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➢ на відставанні 1 м від комбайна влаштовується рейковий шлях на 
дерев'яних шпалах, тип рейок Р24; 
➢ перекриття водовідливних канавок деревом виконується на відставанні 
25 м від вибою; 
➢ навішування поліхлорвінілових вентиляційних трубопроводів діаметром 
600 мм на відставанні не більше 8 м від забою; 
➢ монтаж трубопроводів стисненого повітря і протипожежного ставу. 
Згідно вищезазначеної організації робіт, на підставі вимог [1] слід скласти 
графік організації робіт. Для складання графіка зі збірки [2] відбираються 
ресурсні елементні кошторисні норми на конкретні види робіт з метою 
визначення трудомісткості їх виконання. 
Відсутні норми приймаються з інших збірок (зокрема [3]) з подальшим 
введенням коефіцієнтів, що враховують складні умови ведення робіт при 
розрахунку локальних кошторисів і вартості будівництва. 
 















 1 Е35-6-16 Проходження горизонтальних 
і похилих виробок, площею 
перетину до 25м2, з кутом 
нахилу до 13град., 
Комбайнами ГПКС за 
змішаним забою, з 
навантаженням у вагонетки 
23,0 1,08 24,84 



















2 Е35-38-25 Постійні рамні податливі з 
спецпрофілю кріплення в 
горизонтальних і похилих 
виробках, з кутом нахилу до 
13град., Коефіцієнт міцності 
порід 2-6, площа перетину до 
35м2 
0,654 31,57 20,46 
 1т    
 3 Е35-38-107 Затягування залізобетонними 
плитами суцільно покрівлі в 
горизонтальних і похилих 
виробках, з кутом нахилу до 
13град. 
0,3 12,84 3,85 
 1м3    
 4 Е35-38-108 Затягування залізобетонними 
плитами суцільно стін в 
горизонтальних і похилих 
виробках, з кутом нахилу до 
13град. 
0,42 11,18 4,7 
 1м3    
 5 Е35-48-5 Укладання тимчасових рейкових 
шляхів у виробках з кутом 
нахилу 2-13 град., тип рейок Р-24 
1 1,1 1,1 




















6 Е35-50-1 Перекриття водовідливних 
канавок деревом з укладанням на 
кругляк і бічні огородження, кут 
нахилу виробки до 13град. 
1 0,51 0,51 
 1п.м.    
 7 Е35-54-5 Навішування вентиляційних 
поліхлорвінілових труб 
діаметром 0,6 м, кут нахилу 
виробки до 13град. 
1 0,1 0,1 
 1м  
 
  
 8 Е22-9-5 Укладання сталевих труб 
стисненого повітря і 
протипожежного ставу, діаметр 
труб 150 мм 
2 0,71 1,42 
 1м    
q=56,98 
 
Отриману годинну трудомісткість приведемо до змінної трудомісткості: 
ΣQ = 9,5 чол-зм. 
Чисельність прохідницької ланки визначається по розстановці працівників 
при виконанні найбільш трудомістких процесів: 1 – машиніст комбайна, 1 – 
помічник машиніста, 2 – на навантаженні породи в привибійній зоніі, 2 – на 
пересипі в перевантажувач і у вагонетки, 2 – на відкатці і піднесенні матеріалів. 
Загальна чисельність ланки – 8 осіб. 








= = зм = 14,25 годин; 




C = = м/зм = 3,368 м/діб = 84,5 м/міс (при 25,08 робочих день/міс.) 
Для розрахунку тривалості виконання кожної операції слід врахувати, що 
згідно з вказівками збірника [1] трудомісткість ненормованих процесів вже 
врахована в ресурсних елементних кошторисних нормах. 
Застосовуваний раніше коефіцієнт перевиконання норм виробітку, в умовах 
ринкової економіки не використовується. Тоді тривалість виконання кожної 
операції циклу розраховується за формулою: 
 
де q – трудомісткість виконання робіт по кожній операції на 1 м; 
lзах – глибина заходки, 2 м; 
nлан – чисельний склад прохідницької ланки, nлан = 8 чел. 
1. Проходження горизонтальних і похилих виробок, площею перерізу до 25м2, 
з кутом нахилу до 13град., комбайнами ГПКС за змішаним забою, з 






= = ; 
2. Постійні рамні податливі зі спецпрофілю кріплення в горизонтальних і 
похилих виробках, з кутом нахилу до 13град., коефіцієнт міцності порід 2-6, 






= = ; 
3. Затягування залізобетонними плитами суцільно стін в горизонтальних і 






= = ; 
4. Затягування залізобетонними плитами суцільно покрівлі в горизонтальних і 








= = ; 
5. Укладання тимчасових рейкових шляхів у виробках з кутом нахилу 2-13 






= = ; 
6. Перекриття водовідливних канавок деревом з укладанням на кругляк і бічні 






= = ; 
7. Навішування вентиляційних поліхлорвінілових труб діаметром 0,6 м, кут 






= = ; 
8. Укладання сталевих труб стисненого повітря і протипожежного ставу, 






= = . 
 
2.4. Проходка ніші верхньої монтажної камери. 
 
Проходка ніші виконується буропідривним способом відразу на заходку, 
яка становить 2,3 м. 
Перелік робіт під час проходки містить: 
➢ Буріння шпурів перфораторами ПР-24л по вугіллю і породі (ведення 
робіт суцільним вибоєм); 
➢ Заряджання і підривання шпурів; 
➢ Провітрювання виробки за рахунок загальношахтної депресії; 
➢ Приведення привибійного простору в безпечний стан; 
➢ Навантаження породи вручну в вагонетки УВГ-2,5; 
➢ Зведення кріплення ніші вручну із затягуванням міжрамного простору. 
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З огляду на наявність вугільного пласта і надкатегорійність шахти під час 
проведення підривних робіт використовується ВР V класу вугленіт Е-6. Як засоби 
ініціювання використовуються електродетонатори уповільненої дії ЕДКУ-ПМ. 
Для виконання робіт розраховуються параметри паспорта БПР за 
методикою проф. Покровського [4] з забезпеченням виконання вимог [5]. 
Площа елементів поперечного перерізу виробки становить: 
для вугілля – 3,7уS = м
2; 
для підошви – 4,6пS = м
2; 
для покрівлі – 2,7кS = м
2; 





l = , м 
де lзах – довжина заходки, м; 














Питомі витрати ВР: 
eFkqq з = 1 , кг/м
3 
де q1 – питомі витрати ВВ при нормальному заряді викиду, визначаються за 
формулою: fq = 1,01 ;  
1 0,1 1 0,1
уq =  = ; 
1 0,1 2 0,2
пq =  = ; 
1 0,1 3 0,3
кq =  = ; 
f – коефіцієнт міцності порід; 
F – коефіцієнт, що враховує текстуру породи, приймаємо F=1,3 для 
вугілля, 1,4 – для порід покрівлі і підошви; 
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kз – коефіцієнт затиску порід, приймаємо kз.п = 1,5 – для підошви, kз.к = 1,2 – 
для покрівлі, а для вугілля 
у
уз S




з уk = = ; 





e = ; 
Рет = 380 см
3 (працездатність 62 %-ого динаміту); 





e = = ; 
0,1 1,3 3,38 2,24 0,98уq =    = кг/м
3; 
0,2 1,4 1,5 2,24 0,94пq =    = кг/м
3; 
0,3 1,2 1,4 2,24 1,13кq =    = кг/м
3; 










27,1 , шт 
де  п  – щільність патронування прийнятого ВВ, кг/м
3; 
dп – діаметр патрона ВВ, м; 
кзап – коефіцієнт заповнення шпурів ВР. 





























Nш = 12 + 8 + 11 = 31 шт. 
Об’єм породи, що підривається: 
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шV qS l=  , м 
де lш – глибина шпуру, м; 
 S – площа перерізу виробки, м2. 
0,98 3,7 2,6 9,43уQ =   =  кг; 
1,13 2,7 2,4 7,32кQ =   =  кг; 
0,94 4,6 2,4 10,38пQ =   =  кг; 
9,43 7,32 10,38 27,13расчQ = + + =  кг; 





ш = , кг 
де Qрозр – розрахункові витрати ВВ на вибій виробки; 















ш кq = =  кг; 







= , шт 



























ппшзаршзаб nlllll −=−= , м 
де  lш – довжина шпуру, м; 
lп – довжина патрону, lп = 0,2 м; 
nп – кількість патронів в шпурі. 
. . 2,8 0,2 5 1,8заб вр уl = −  =  м; 
2,6 0,2 4 1,8забуl = −  =  м; 
2,4 0,2 5 1,4забпl = −  =  м; 
2,4 0,2 5 1,4кl = −  =  м. 
Фактичні витрати ВР на заходку: 
пококпототпврвр mnNmnNmnNQ ++= , кг 
де Nвр, Nот, Nок – відповідно кількість врубових, відбійних та оконтурювальних 
шпурів, шт; 
 nвр, nвід, nок – відповідно кількість патронів ВР у врубових, відбійних та 
оконтурювальних шпурах, шт. 
4 5 0,2 8 4 0,2 11 5 0,2 8 5 0,2 29,4Q кг=   +   +   +   = ; 
Витрата електродетонаторів на заходку складе: 
NЭД  = Nш = 31 шт. 
Параметри паспорта БПР: 










п мQ = =
 кг; 











ЕД п мN = =
 шт; 


















 +  + 
= =  м; 







забзаб NlNlNlL ++= , м 




ш заб забd LM
   
= , кг 
де заб  – щільність матеріалу набійки; 
 dш – діаметр шпуру, м. 
 





= =  кг; 












п мM = =
 кг; 
Підсумкові параметри паспорту БПР та відомості про шпури і заряди 
наведені за відповідною формою в таблицях 2.4 і 2.5 відповідно. 
 












Продовження таблиці 2.4. 
2 Назва виробки  ніша 
3 

















5 Тип ВР – Вугленит Е-6 
6 Витрати ВР кг 29,4 
7 Витрати ВР на 1 п.м. кг 12,8 
8 Тип ЕД – ЕДКУ-ПМ 
9 Витрати ЕД шт 31 
10 Витрати ЕД на 1 п.м. шт 13,5 
11 Тип набійки – Піщано-глиниста 
12 Витрати матеріалу набійки кг 133,5 
13 Витрати матеріалу набійки на 1 п.м. кг 58,0 
14 Посування за підривання м 2,3 
15 Час провітрювання хв 30 
 
Тривалість будівництва визначається на основі локального кошторису №2 
(наданий в додатках), де відбивається сумарна трудомісткість виконання робіт в 
прямих витратах. Чисельність прохідницької ланки становить за розстановкою: 
2 працівника на бурінні шпурів, 1 – на розмітці шпурів і на подачі бурових штанг, 













C = = м/зм. = 3,283 м/діб = 57,25 м/міс. 
 






























1 2 3 4 5 6 7 8 
ВУГІЛЛЯ 
1-4 2,8 90 90 1,0 4,0 0,36 ЕДКУ - 0П (4) 
5-8 2,6 90 90 0,8 3,2 0,31 
ЕДКУ -ПМ-15 
(15) 











2,4 90 90 1,0 9,0 0,42 
ЕДКУ -ПМ-15 
(120) 
   РАЗОМ 29,4 кг   
 
2.5. Проходки камери живильника. 
 
Проходка камери живильника виконується в два етапи. 
Попередньо розширюється склепіння монтажної камери, що є гирлом 
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камери живильника. Розробка ведеться буропідривним способом на 1 заходку 
(перевищення покрівлі камери живильника над покрівлею монтажної камери - 2,7 
м). При цьому використовується ВР IV класу амоніт Т-19. Вибір ВР 
обґрунтовується наявністю в безпосередній близькості від виробки вугільного 
пласта (незважаючи на допуск до використання в таких вибоях ВР ІІІ класу). 
На другому етапі проходиться сама камера живильника. Відмінністю в 
методиці розрахунку параметрів паспорта БПР для цієї виробки є відсутність 
вугільного пласта. Технологічна схема виконання робіт на заходку 2 м аналогічна 
описаній в попередньому параграфі, тому проміжні результати розрахунку і 
підсумкові дані надаються без формул підрахунку. 
Отже: 
Глибина шпурів – 2,2 м. 
Питомі витрати ВР – 0,72 кг/м3. 
Кількість шпурів – 24 шт. 
Обсяг породи, що підривається – 20,3 кг. 
Маса шпурового заряду становитиме – 0,85 кг. 
Кількість патронів ВР в шпурі: врубові – 4 шт., оконтурювальні – 3 шт.: 
Довжина набійки з урахуванням збільшення довжини врубових шпурів на 
200 мм: врубові – 1,4 м, оконтурювальні – 1,45 м. 
Фактичні витрати ВР на заходку – 22,8 кг. 
Витрати електродетонаторів – 24 шт. 
Параметри паспортау БПР: 
➢ ВР на 1 п.м – 11,4 кг; 
➢ ЕД на 1 п.м. – 12 шт; 
➢ шпурометрів на 1 п.м. – 26,8 м; 
➢ кількість шпурометрів, що заповнені матеріалом набійки – 34,6 м; 
➢ маса матеріалу набійки – 95,8 кг; 













1 Категорія шахти за газом – надкатегорійна 
2 Назва виробки  камера живильника 
3 






4 Коефіцієнт міцності – 2 
5 Тип ВР – Амоніт Т-19 
6 Витрати ВР кг 22,8 
7 Витрати ВР на 1 п.м. кг 11,4 
8 Тип ЕД – ЕДКУ-ПМ15 
9 Витрати ЕД шт 24 
10 Витрати ЕД на 1 п.м. шт 12,0 
11 Тип набійки – Піщано-глиниста 
12 Витрати матеріалу набійки кг 95,8 
13 
Витрати матеріалу набійки 
на 1 п.м. 
кг 47,9 
14 Посування за підривання м 2,0 
15 Час провітрювання Хв. 30 
 
Тривалість будівництва визначається на основі локального кошторису №3 
(також наведений в додатках). При цьому чисельність прохідницької ланки 
складе: 2 працівника на бурінні шпурів, 1 – на розмітці шпурів і на подачі бурових 
штанг, 3 - на відкатці і доставці матеріалів. Всього 6 чоловік. 
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1-4 2,4 90 90 1,2 4,8 0,42 ЕДКУ - 0П (4) 
5-8 2,2 90 90 0,9 3,6 0,34 
ЕДКУ -ПМ-15 
(15) 
9-24 2,2 90 90 0,9 14,4 0,34 
ЕДКУ -ПМ-15 
(30) 
    Разом: 22,8 кг   
 






зміни = 12,8 діб; 




C = = м/зм = 4,063 м/добу = 101,9 м/міс. 
 
2.6. Проходка бункера. 
 
Як вже зазначалося вище, проходка бункера виконується комбінованим 
способом. 
1. Проходка розвантажувальної ями виконується буропідривним способом 
зверху – вниз. Як ВР тут і на інших ділянках бункера використовується амоніт Т-
19. Буріння шпурів виконується перфораторами ПР-24л. Навантаження породи 
виконується вручну в баддю об'ємом 1 м3, яка підвішується до тельферу, що 
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монтується в монтажній камері на період проходки бункера. Порода з бадді 
перевантажується безпосередньо в вагонетки. 
2. Проходка людського відділення виконується після закінчення робіт в 
розвантажувальній ямі. Послідовність робіт аналогічна вищеописаній. Проходка 
ведеться заходками по 1,67 м. 
3. Буріння свердловини діаметром 1,0 м виконується після закінчення робіт 
в людському ходку. Буріння виконується буровою машиною для проходки 
гезенків «Стріла-77», привід якої монтується в нижній монтажній камері. Буріння 
виконується з промиванням свердловини водою з метою охолодження 
виконавчого органу машини і зниження виділення пилу. 
4. Проходка похилої частини бункера до сполучення з людським ходком 
зверху вниз. Проходка виконується також буропідривним способом. Після 
висадження порода перепускається по свердловині в монтажну камеру, де 
навантажується навантажувальною машиною 1ППН-5 в вагонетки УВГ-2,5. 
Спуск людей в бункер здійснюється дерев'яними сходами. Залишки породи 
спускаються в свердловину вручну, а для забезпечення безпеки виконання робіт 
отвір свердловини перекривається металевим перфорованим (для вентиляції) 
перекриттям. Заходка становить 1,5 м. 
5. Проходка основної частини бункера довжиною 15,29 м виконується 
буропідривним способом на весь переріз (6,3 м2) зверху вниз. При цьому 
послідовність робіт аналогічна вищеописаної. 
6. Після закінчення робіт в похилій частині бункера, частина свердловини 
між монтажною камерою і бункером бетонується за допомогою 
бетонозмішувальної машини БСМ-1. Після чого приступають до проходки 
вертикальної частини бункера безпосередньо над живильником. Проведення цієї 
частини виконується однією заходкою (всього 2,5 м). 
При проведенні всіх ділянок і елементів бункера виконується кріплення 
тимчасовим кріпленням з рам спецпрофілю типу СВП-27. Людський ходок 
відразу закріплюється залізобетонною затяжкою. 
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Після виконання проходки всього бункера виконуються роботи зі зведення 
бетонного кріплення і футеровки. 
Бетон в дерев'яну опалубку, яка зводиться попередньо, подається з верхньої 
монтажної камери гнучкими трубопроводами за допомогою бетонозмішувальної 
машини БСМ-1. 
Футеровка виконується також зверху вниз, при цьому використовуються 
рейки Р-24, не придатні для експлуатації для укладання рейкових шляхів 
(браковані, що були у використанні тощо). 
Вентиляція розвантажувальної ями виконується за рахунок загальношахтної 
депресії, вертикальної частини людського ходка – нагнітальним способом із 
закріпленням сталевого трубопроводу діаметром 200 мм на кріплення ходка. З 
огляду на малий переріз виробки, використання нормальних трубопроводів 
діаметром 500 мм і більше ускладнене. Провітрювання похилої частини бункера 
виконується за рахунок свердловини, перекритої перфорованим металевим 
перекриттям. Нижня частина бункеру провітрюється за рахунок загальношахтної 
депресії безпосередньо через готову частину бункера. 
Параметри паспорту БПР для основної частини бункера, розраховуються за 
відомою методикою, але з врахуванням наявності додаткової оголеної поверхні, 
яка виникла внаслідок буріння свердловини. 
Глибина шпурів становитиме – 1,7 м. 
Питомі витрати ВР дорівнюють 0,55 кг/м3. 
Кількість шпурів – 9 шт, але для кращого опрацювання вибою, зважаючи на 
наявність додаткових неохоплених місць приймаємо 11 шпурів. 
Витрати ВР що підривається – 5,2 кг. 
Маса шпурового заряду становитиме – 0,47 кг. 
Кількість патронів ВР в шпурі – 1,6 шт. 
Отже в шпурах № 1-5 по 1 патрону, в шпурах 6-11 по 2 патрона. 
Довжина набійки: шпури 1-5 – 1,45 м, 6-11 – 1,2 м. 
Фактичні витрати ВР на заходку – 5,1 кг. 
34 
 
Витрати електродетонаторів становитимуть – 11 шт. 
Параметри паспорту БПР: 
ВР на 1 п.м. – 3,4 кг; 
ЕД на 1 п.м. – 7,3 шт; 
шпурометрів на 1 п.м. – 12,5 м; 
кількість шпурометрів, що наповнені набійкою – 14,45 м; 
маса матеріалу набійки – 40,2 кг; 
маса матеріалу набійки на 1 п.м. – 26,7 кг. 
 







1 Категорія шахти за газом – надкатегорійна 
2 Назва виробки  бункер 
3 







4 Коефіцієнт міцності – 2 
5 Тип ВР – Амоніт Т-19 
6 Витрати ВР кг 5,1 
7 Витрати ВР на 1 п.м. кг 3,4 
8 Тип ЕД – ЕДКУ-ПМ15 
9 Витрати ЕД шт 11 
10 Витрати ЕД на 1 п.м. шт 7,3 
11 Тип набійки – Піщано-глиниста 
12 Витрати матеріалу набійки кг 40,02 
13 
Витрати матеріалу набійки 












14 Посування за підривання м 1,5 
15 Час провітрювання хв. 20 
 
 






























1-3 1,7 90 90 0,3 0,9 0,15 ЕДКУ - 0П (4) 
4, 5 1,7 90 90 0,3 0,6 0,15 
ЕДКУ -ПМ-15 
(15) 
6-8 1,7 90 90 0,6 1,8 0,3 
ЕДКУ -ПМ-15 
(30) 
9-11 1,7 90 90 0,6 1,8 0,3 
ЕДКУ -ПМ-15 
(45) 
    Разом: 5,1 кг   
 
Тривалість будівництва кожної ділянки бункера визначається по 
трудомісткості згідно локальним кошторисом №5. 






зміни = 2,5 діб; 








зміни = 1,1 діб; 






зміни = 1,9 діб; 






зміни = 2,0 доби; 






 зміни = 4,5 доби; 






 зміни = 2,4 діб. 
Для визначення параметрів графіка організації робіт при проходці основної 
частини бункера слід визначити трудомісткість виконання робіт (без урахування 
робіт, виконуваних після проходки всього бункера). 
 















 1 Е35-15-169 Розширення похилих виробок 
зверху вниз вибуховим способом 
в шахтах, небезпечних за газом 
або пилом, з кутом нахилу понад 
13град. (Розширення на 3,1-9м2), 
коефіцієнт міцності порід 2-3, 
1м3 



















 2 Е35-17-31 Тимчасові кріплення бункерів із 
залишенням за постійної 
бетонним кріпленням, коефіцієнт 
міцності порід 2-3 
5,51 0,59 3,25 
 1м3    
 3 Е35-40-61 Затягування залізобетонними 
плитами суцільно стін в похилих 
виробках, з кутом нахилу понад 
45 град. 
0,2 17,1 3,42 
 1м3    
 4 Е35-46-192 Установка дерев'яних сходів в 
гезенків 
1,0 0,33 0,33 
 1м    
q=14,33 
 
Змінна трудомісткість складе: 
ΣQ = 2,39 люд-зм. 
Чисельність прохідницького ланки визначається по розстановці праців-ков 
при виконанні найбільш трудомістких процесів: 2 - буріння шпурів, 1 - на підйомі 
і доставці матеріалів з бункера, 1 - на доставці і відкат матеріалів в монтажній 
камері. Загальна чисельність ланки - 4 людини. 






= = зм = 5,38 год; 






C = = м/зм = 6,67 м/добу = 167,2 м/міс. 
Тоді тривалість виконання кожної операції циклу складе: 
1. Розширення похилих виробок зверху вниз і знизу вгору вибуховим 
способом в шахтах, небезпечних за газом або пилом, з кутом нахилу понад 






= = ; 
2. Тимчасові кріплення бункерів із залишенням за постійним бетонним 






= = ; 
3. Затягування залізобетонними плитами суцільно стін в похилих 






= = ; 






= = ; 
Сумарна тривалість будівництва бункера складе: 
2,5 + 1,1 + 1,9 + 2,0 + 4,5 + 2,4 = 14,4 суток = 0,57 міс, 
а швидкість будівництва: 









1. В розділі визначена загальна послідовність спорудження виробок, а 
також обрано обладнання. 
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2. Розраховані обсяги робіт і визначена трудомісткість їх виконання на 
заходку. 
3. Визначені параметри паспортів БПР для відповідних виробок і визначені 




























РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО КУТА НАХИЛУ 
БУНКЕРУ  
 
Бункер є виробкою, що забезпечує перепуск породи, вугілля або гірської 
маси з одного горизонту на інший. Термін його експлуатації співпадає з 
терміном використання ділянки шахтного поля, на якій опрацьовується 
декілька видобувних ділянок, а значить – принаймні 10 років. Тому 
забезпечення належного експлуатаційного стану є важливим завданням. 
Забезпечення такого стану залежить від багатьох параметрів, а саме 
розмірів перерізу і об’ємів гірської маси, що перепускається, висоти перепуску, 
матеріалів і конструкцій облаштування об’єму бункеру, маси і її консистенції, 
яка транспортується тощо. Але, вкрай важливим є і кут нахилу бункеру. 
Так, наприклад, якщо кут нахилу становитиме 90 град. Безумовною 
перевагою буде стовідсоткове транспортування маси, без затримок, майже 
відсутність налипань зволоженого матеріалу, а, відповідно, і засмічення 
перерізу. Але падіння гірської маси з висоти призводить до руйнації 
обладнання живильника, що знаходиться в донній частині бункеру за рахунок 
динаміки безпосередньо сили удару і, додатково, за рахунок відскоку породних 
шматків в боки. 
З іншого боку, при невеликих кутах нахилу виробки за рахунок сил тертя 
і зчеплення матеріалу, гірська маса взагалі може не транспортуватись 
бункером. 
Таким чином знаходження оптимального куту нахилу, коли порода 
посуватиметься бункером, але її падіння приноситиме найменші ушкодження 
кріпленню бункеру і обладнанню – є актуальною задачею. 
Для визначення механіки процесу варто визначити розрахункову схему 
(рис. 3.1). На гірську масу, вочевидь, діють сила тяжіння Fт, сила тертя Fтр і 
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Рисунок 3.1. Розрахункова схема до визначення раціонального куту нахилу 
бункеру. 
 
Результуюча сила, що діє на зразок 1 т (найбільш можлива маса шматка 






Прикінцева формула становитиме: 
. 
Відповідно до розрахункової схеми залежно від куту нахилу можна 
визначити величину результуючої сили (рис. 3.2). Аналізуючи отриманні данні 









зразка вагою до 1 т взагалі без додаткового імпульсу не є можливим. Вочевидь 
найбільша сила виникає при найбільшому куті нахилу. 
 
 
Рис. 3.2. Залежність величини результуючої сили, що діє на породний зразок 
вагою 1 т від куту нахилу поверхні руху. 
 
Маючи величину результуючої сили і масу зразка m, зворотнім 
рахунком можна отримати фактичне прискорення зразку, що рухається: 
. 
Швидкість руху зразка породи на ділянці в H=21,29 м становитиме: 
. 





Враховуючи час контакту зразку з поверхнею t=0,04 с, стає можливим 
визначення ударної сили, що діє безпосередньо на ділянку футерування: 
. 
За цією методикою для кожного куту нахилу визначається величина 
ударної сили (рис. 3.3).  
 
 
Рис. 3.3. Залежність величини ударної сили породного зразку вагою 1 т на 
ділянку поверхні 1 см2 під час його падіння на рейкове футерування. 
 
Враховуючи, що межа міцності рейкової сталі становить 67*107 Н/м2, для 
забезпечення тривалої експлуатації футерування без його ремонту і заміни, і 








1. Найбільшим кутом нахилу бункеру, за котрим виконуються умови 
природного руху гірської маси без суттєвої руйнації матеріалу кріплення 
бункеру і його довготривалої експлуатації є 55,5 градусів. 
2. Зважаючи на те, що розрахунок виконано для прямого влучання у 
футерування зразку породи, маса якого прийнята максимальною, а насправді 
стінка бункеру на ділянці живильника знаходиться під кутом нахилу, а, 
відповідно, ударна сила буде суттєво менша за розрахункову, кут нахилу може 
бути більший, що додасть динаміки руху гірської маси. Тому кут нахилу для 
зручності виконання прохідницьких, експлуатаційних і проектних робіт може 



















РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ І ПРОМИСЛОВА САНІТАРІЯ 
 
В роботі розглянуті основні аспекти організації робіт при будівництва 
комплексу виробок породного перевантаження дренажних штреків пластів С6 і С5 
шахти ім. Сташкова ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». 
Комплекс виробок включає: 
- дві монтажних камери дренажних штреків; 
- нішу верхньої камери; 
- камеру живильника; 
- бункер включає людський ходок. 
Проходка монтажних камер виконується комбайном ГПКС, ніші, камери 
живильника і бункера - буропідривним способом. Проходка бункера виконується 
зверху вниз  з попередніми бурінням свердловини знизу вгору в межах перерізу 
бункера, що дозволяє забезпечити вентиляцію (струмінь повітря свердловиною 
подається на верхній горизонт) і істотно знизити небезпеку виконання робіт на 
категорійної шахті. 
 
4.1. Аналіз потенційних небезпек і шкідливостей проектованого об'єкта. 
 
Шахта ім. Сташкова відноситься до III категорії за газом метан, в зв'язку з 
чим має місце наявність метану в рудничній атмосфері. Особливу важливість 
врахування цього фактора набуває під час буріння передової свердловини знизу-
вгору. 
Під час буріння свердловини, проходки бункера зверху-вниз, камери 
живильника і ніші буропідривним способом має місце підвищене пиловиділення 
при виконанні бурильних, підривних і вантажно-розвантажувальних робіт. 
Використовувані прохідницькі механізми є потенційними джерелами 
механічного травматизму. Крім того, наявність оголення гірських порід може 




Мікроклімат в виробках є відносно сприятливим для виконання 
прохідницьких робіт незважаючи на високий рівень вологості (до 90% при 
підвищеному водопритоці) і температуру повітря (24-30 град. Залежно від якості 
вентиляції). 
 
4.2. Інженерні заходи забезпечення безпеки ведення робіт на 
проектованих об'єктах. 
 
Відставання постійного кріплення від вибою виробки під час проведення 
передбачається не більше ніж 2,5 м. 
Експлуатація рамного металевого кріплення передбачається лише з 
використанням міжжрамних стяжок, скоб у замкових з’єднаннях і затягування 
покрівлі. 
Площа поперечного перерізу горизонтальних і похилих гірничих виробок у 
світлі визначається розрахунком за факторами припустимої швидкості 
повітряного струменя (провітрювання), габаритів рухомого состава та обладнання 
з урахуванням мінімально припустимих зазорів, величини усадки кріплення після 
впливу гірничого тиску. 
В роботі передбачено виконання вимоги [6] стосовно наявності двох 
відділень – ходового і вантажного, для бункеру, як для виробок, що служать для 
перепуску вугілля, породи або закладних матеріалів, з відокремленням одного 
відділення від іншого бетонною перегородкою. 
Проходження монтажних частин виробок виконується без залишенням 
порожнечі за кріпленням, що досягається відповідно до проекту шляхом 
забучування породою. 
Ведення гірничих робіт на вугільних шахтах дозволяється здійснювати 
всіма відомими в гірничій науці та практиці гірничої справи звичайними й 
спеціальними способами, якщо ці способи, роботи та операції, що входять до них, 
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відповідають вимогам промислової безпеки і не заборонені до застосування на 
вугільних шахтах Гірничим Законом України, Правилами технічної експлуатації 
вугільних шахт, Правилами [6] та іншими галузевими нормативними 
документами. 
Проведення гірничих виробок і виїмку вугільних пластів дозволяється 
здійснювати всіма типами гірничих машин, механізмів і інструментів, допущених 
органами Держгірпромнагляду і Держсанепідемнагляду України.  
Обладнання та матеріали, застосовувані для кріплення підземних гірничих 
виробок, повинні відповідати вимогам відповідних державних і галузевих 
стандартів.  
Усі гірничі машини, механізми, електрообладнання, прилади, апаратура, 
споруди і пристрої на шахтах повинні встановлюватися, споруджуватися й 
експлуатуватися відповідно до вимог [6]. 
Провітрювання тупикових виробок проводиться за допомогою ВМП. 
Проходка бункеру виконується лише по закінченню проведення виробок 
пласті, між якими виконується перепуск породи 
Передбачаються заходи для постійної роботи вентилятору місцевого 
провітрювання, а саме ВМП-6.  
Встановлення ВМП передбачається за окремим проектом, погодженим 
начальником ВТБ та затверджується головним інженером шахти ім. Сташкова. 
Місце встановлення ВМП визначається на відстані не менше 10 м від вихідного 
струменя.  
Якість роботи ВМП дозволяє утримувати рівень концентрації метану перед 
вентилятором не більше ніж 0,5%. 
Відстань від кінця вентиляційних труб до вибою не перевищує 8 м, 
Наприкінці гнучких повітропроводів навішуваються труби із жорсткого матеріалу 
довжиною 2 м. 
Гірничі машини, механізми, електрообладнання, прилади, апаратура, засоби 
захисту, матеріали і технології, у тому числі  іноземного виробництва, 
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допускаються до експлуатації на вугільних шахтах за наявності дозволу 
Держгірпромнагляду України відповідно. 
Всі види гірничошахтного обладнання, технічні пристрої, засоби захисту та 
матеріали, які експлуатуються в шахті, укомплектовані експлуатаційними 
документами. 
Рухомі частини обладнання, що являють собою джерело небезпеки для 
людей, відгороджуються або захисними кожухами або окремими огорожами. 
Під час запуску в роботу обладнання, що має рухомі частини, огородження 
яких неможливе через їх функціональне призначення (робочі органи вибійних 
машин, конвеєрні стрічки, ролики тощо), а також запуску в роботу машин, що 
пересуваються, має включатися попереджувальна сигналізація. Передпусковий 
застережний сигнал має бути звуковим тривалістю не меншою за 6 с.  
Інструменти та пристосування, що використовуються для обслуговування 
технічних пристроїв, повинні відповідати вимогам безпеки, умовам праці, 
виконуваній роботі і мати інструкцію з їх безпечного застосування.  
У разі використання механізованих інструментів і пристосувань необхідно 
дотримуватися вимог заводу-виробника, зазначених в експлуатаційних 
документах. 
Устя людського відділення бункеру огороджуються з неробочих боків 
стінками або металевою сіткою висотою 2,5 м, яка фарбується червоною фарбою. 
Додатково облаштовуються ляди з надійними запорами. 
Ходок бункеру ізолюється від перепускного відділення залізобетонною 
перегородкою. 
При всіх технологічних і виробничих процесах, в результаті яких у 
рудникову атмосферу виділяється пил, виконується знепилювання за рахунок 
форсунок на комбайнах, а під час буріння свердловини у бункері - в стволі 
бурильної колонки.  
Додатково для прохідницьких комбайнів передбачені системи 
відсмоктування та уловлювання пилу. 
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Приймальний бункер і перекидач обладнані засобами аспірації й очищення 
повітря від пилу, а також пристроями для запобігання просипання гірської маси й 
пиловиділення. 
Штреки облаштовуються сланцевими заслонами на відстані більше 75 м, 
але до 200 м від вибою. 
Живлення всього обладнання виконується через мережу з ізольованою 
нейтраллю трансформаторів.  
В електричних схемах електрообладнання передбачається їх захист від 
перевантаження та короткого замикання. На роботах, пов'язаних з небезпекою 
ураження електричним струмом або впливом електромагнітного поля, 
застосовувуються засоби колективного й індивідуального захисту. 
Захист людей від ураження електричним струмом здійснюється 
застосуванням захисного заземлення, а в підземних електроустановках – за 
допомогою апаратів захисту від витікання струму з автоматичним відключенням 
пошкодженої мережі.  
Загальний час відключення пошкодженої мережі напругою  660В не 
перевищує 0,2 с. 
 
4.3. Організація безпечного ведення робіт на об'єкті. 
 
Організацією робот на шахті приписано: 
– виконання робітниками тільки тих робіт, що відносяться до отриманого 
завдання і його обов'язків, за винятком випадків виникнення загрози аварії, 
здоров'ю або життю людей; 
– знання і виконання робітниками вимоги технічних документів (проектів, 
паспортів, інструкцій тощо) і нормативних актів з охорони праці, що стосуються 
їх професії; 




– знання і виконання вимоги керівництв (інструкцій) з експлуатації машин, 
обладнання та виробів у межах своєї професії (посади) на робочому місці, що 
обслуговується робітниками; 
– знання плану ліквідації аварій щодо робочого місця робітників, сигналів 
аварійного оповіщення, правил поведінки під час аварій, запасних виходів, місць 
розташування засобів протиаварійного захисту і самопорятунку; 
– проведення періодичних медоглядів, навчання, інструктажів та перевірки 
знань правил, норм і інструкцій з охорони праці; 
– вживання заходів щодо усунення небезпечних виробничих ситуацій; 
Працівники шахти ознайомлюються під розпис і пересуваються до 
постійного місця роботи за маршрутом, встановленим начальником дільниці 
(служби), до тимчасового робочого місця – разом з керівником робіт.  
Прийом і здача зміни передбачається проводити з перевіркою справності 
технічних пристроїв, наявності та стану загорож, захисних блокувань, 
сигналізації, контрольно-вимірювальних приладів,  заземлення, засобів 
пожежогасіння, справності систем знепилювання повітря, освітлення та 
вентиляції. Виявлені несправності мають бути усунуті до початку роботи. 
Під час роботи гірнику приписується стеження за безпечним станом місця 
роботи, дотриманням пилогазового режиму, справністю обладнання, що 
обслуговується, пристосувань, засобів захисту та контролю. 
Результати вимірів витрати повітря у виробках наносяться на схеми 
вентиляції, що перебувають на дільниці ВТБ, у головного інженера шахти та у 
гірничого диспетчера, також протягом доби. 
На шахті не рідше одного разу на три роки проводиться депресійна та 
газова зйомки, результати яких використовуються під час розрахунків вентиляції 
та розробки заходів щодо забезпечення провітрювання виробок шахти з 
урахуванням програми розвитку гірничих робіт. 
На кожній шахті виконуються розрахунки витрати повітря і 
повітророзподілу, перевірки стійкості провітрювання, розроблятися заходи із 
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забезпечення провітрювання, що відповідає програмі розвитку гірничих робіт. 
Для всіх  підготовчих виробок до початку експлуатаційних робіт із 
залученням депресійної служби ДАРС (ДВГРС) виконуються розрахунок і 
перевірка стійкості провітрювання дослідним методом.  
Для оцінки якості повітря, правильності його розподілу по виробках і 
визначення газовості шахт здійснюється перевірка складу повітря та виміри його 
витрат у вихідних струменях штреків; 
Перевірка складу повітря та вимір його витрати проводиться два рази на 
місяць. 
Витрата повітря, що подається до ВМП, визначається два рази на місяць.У 
всіх місцях перевірки складу повітря виміряються його швидкість і температура. 
Перевірка складу повітря після підривних робіт проводиться два рази на 
місяць. 
Перевірка складу повітря у бункері після проведення підривних робіт 
здійснюється кожного дня. 
На шахті всі підземні робітники навчаються виміру вмісту метану. 
На шахті застосовуються системи автоматизованого газового контролю. 
Контроль концентрації метану в шахті здійснюється у всіх виробках. 
Відповідно до правил безпеки у вугільних шахтах, працівники, діяльність 
яких пов'язана з безпекою груп людей (майстри-підривники, електрослюсарі, 
машиністи підйомів, електровозів і гірничих очисних машин, гірничі диспетчери 
та ін.), при прийнятті на роботу проходять професійний відбір і медичний огляд з 
метою встановлення фізичної та психофізіологічної придатності до виконання 
даної роботи. 
Мінімальна тривалість навчання з питань охорони праці під час прийняття 
на роботу і періодично в процесі роботи працівників вугільних шахт 
передбачається: 
- вступний інструктаж - 3 дні; 
- первинний, повторний інструктаж на робочому місці - 1 день; 
52 
 
- попереднє, спеціальне навчання та перевірка знань з питань охорони праці 
- 2 дні; 
- стажування - 5 днів. 
Всі працівники, які обслуговують машини, механізми і електроустановки, 
проходять спеціальну підготовку на право керування відповідним обладнанням. 
При виконанні робіт, всі працівники забезпечуються шахтними 
саморятувальниками, респіраторами, а також лампами з головним світильником. 
Обов'язковою є використання робочого одягу, прогумованих чобіт. 
Обрані способи (БПР, буріння) та прийоми ведення гірських робіт і 
підтримки виробок дозволять виключити обвали і обвалення гірських порід в 
робочому просторі. 
Проведені гірничі виробки передбачається оперативно закріплювати, 
відразу після отримання доступу до оголеного привибійного простору (після 
оборки порід, навантаження). 
Вибухові роботи на шахтах проводяться відповідно до вимог [5]. 
Поперечні перерізи гірничих виробок підбираються відповідно до типових 
перерізів. 
Площа поперечного перерізу виробок у просвіті визначається розрахунком 
за факторами допустимої швидкості повітряного струменя (провітрювання), 
габаритних розмірів рухомого складу і устаткування з урахуванням мінімально 
допустимих зазорів, величини усадки кріплення після впливу гірничого тиску і 
безремонтного їх змісту протягом усього періоду експлуатації. 
 
4.4. Пожежна безпека проектованого об'єкта. 
 
На шахті розроблений проект протипожежного захисту відповідно до вимог 
[7]. 
У підземних виробках використовуються технологічні процеси, матеріали 
та обладнання, що забезпечують пожежобезпеку. 
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У штреках передбачається прокладка пожежно-зрошувальний 
(протипожежний) трубопровід, що забезпечує необхідні витрату і тиск води для 
гасіння пожежі в будь-якому місці гірничих виробок шахти. 
Діаметр трубопроводу визначається розрахунком і становить 150 мм.  
Трубопровід повинен бути постійно заповнений водою під тиском, що 
забезпечує її витрату, достатню для гасіння пожежі. 
Для контролю за станом протипожежного захисту шахт один раз на півріччя 
проводяться перевірки, які поєднуються із заходами щодо підготовки до 
погодження плану ліквідації аварій та здійснюються шахтними комісіями за 
участю представників ДАРС (ДВГРС) і територіального органу 
ДержгірпромнаглядуУкраїни. Результати перевірок оформлюються актами. 
 
4.5. План ліквідації аварії. 
 
 Вид аварії: Пожежа. Позиція №1. Вибій бункеру. 
 
Таблиця 4.1. План ліквідації аварії 
№ 
з/п 
Заходи з порятунку 





Шляхи і час виходу 












Всі працівники, які 
перебувають на 
бункері включаються 
в саморятівники і 
виходять через нішу, 
монтажну камеру, 
дренажний штрек, на 
дренажний квершлаг 
і направляються до 
ОД до допоміжному 


















3. Подати сигнал про 
аварію бункері і 































7. Встановити місце 
розташування і 


















1. Враховуючи категорійність шахти, умови спорудження виробок, 
технологію їх проходки і загальну організацію особливої уваги потребують 
питання охорони праці з визначення заходів унеможливлення виробничого 
травматизму, вибухів пилу і метану, виникнення пожеж. 
2. Виконання буропідривних робіт в бункері і кут нахилу бункеру є 








РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 
 
5.1. Розрахунок економічних параметрів будівництва. 
 
Вартість будівництва є одним з параметрів, що визначають доцільність 
спорудження того чи іншого об'єкта. Саме на підставі вартісних параметрів 
формується техніко-економічне обґрунтування будівництва. 
Для визначення вартості будівництва та трудомісткості виконання робіт при 
проектуванні об'єкта будівництва паралельно формуються локальні кошториси, 
на підставі яких формується об'єктний кошторис, договірна ціна і відомість 
ресурсів. Саме такий перелік документів сформовано для об’єкту, що 
проектується. 
Розрахунок економічних параметрів виконано на підставі [1] і [2], внесених 
до баз Даних програмного комплексу «Будівельні технології-Кошторис». 
Комплекс дозволяє використовуючи ПЕОМ формувати документи, значно 
полегшуючі працю кошторисників. 
У Додатках пояснювальної записки представлені документи, які 
визначаються вартість будівництва виробок породного перевантаження 
дренажних штреків пластів С5 и С6. Це Локальні кошториси на проведення 
монтажних камер дренажних штреків, ніші верхньої монтажної камери, камери 
живильника, і самого бункеру, а також передової свердловини. Крім того, 
представлений об'єктний кошторис на будівництво виробок всієї черги 
будівництва, договірна ціна и відомість ресурсів до неї. 
Формування документів виконано на підставі обсягів робіт, розрахованих в 







5.2. Розрахунок параметрів календарного графік будівництва. 
 
Розрахунок швидкості будівництва кожної виробки комплексу 
представлений в розділі 2. Тоді тривалість будівництва кожної виробки 
становитиме величини, що наведені в таблиці 5.1. 
 
Таблиця 5.1. Тривалість будівництва виробок. 
Назва виробки Тривалість спорудження, 
міс 
1. Монтажна камера дренажного штреку пласта С6 1,23 
2. Монтажна камера дренажного штреку пласта С5 1,04 
3. Ніша верхньої монтажної камери 0,04 
4. Камера живильника 0,51 
5. Бункер 0,57 
  
Таким чином, сумарна тривалість будівництва виробок комплексу складе: 
1,23 + 1,04 + 0,04 + 0,51 + 0,57 = 3,39 мsс. 
З урахуванням підготовчого і заключного етапів виконання робіт: 
3,39 1,15 3,9T =  =  мsс. 
Однак, при паралельному веденні робіт одночасно в обох монтажних 
камерах можливе скорочення термінів будівництва на 1,04 міс. Отже, сумарна 
тривалість складе: 
(3,39 1,04) 1,15 2,7T = −  =  міс. 
 
5.3. Економічний ефект. 
 
Економічний ефект можливий при скороченні термінів будівництва 
виробок, за рахунок зниження умовно-постійних витрат. Скорочення термінів 
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можливо завдяки паралельному веденню робіт в обох дренажних штреках: 
Формула для розрахунку економічного ефекту має вигляд: 
( )1 2Э Е Ф Т Т= − ; 
ЕН = 0,15 – нормативний коефіцієнт ефективності будівництва; 
Ф = 2784,1 тис. грн. – кошторисна вартість введених в дію основних 
виробничих фондів (ціна тендерної пропозиції); 
Т1, – тривалість будівництва без паралельної проходки монтажних камер – 
3,9  місяця = 0,325 роки. 
Т2 – тривалість будівництва при паралельній проходці монтажних камер – 
2,7 місяця = 0,0225 роки. 
( )0,15 2784,1 0,325 0,225 41,8Э =   − =  тис. грн. 
 
5.4. Прикінцеві вартісні показники. 
 
Таблиця 5.2. Техніко-економічні показники будівництва виробок 
№ з\п Показники Од. вим. Кіл-ть 
1. Прямі витрати тис. грн 1 906,5 
2. Заробітна плата тис. грн 492,7 
3. Трудомісткість тис. люд-год. 19,5 
4. Кошторисний прибуток тис. грн. 64,4 
5. Договірна ціна тис. грн. 2 784,1 
6 Тривалість будівництва міс 2,7 









1. Вартість спорудження виробок визначена з використанням програмного 
комплексу «Будівельні технології-КОШТОРИС» і становить 2,8 млн. грн. 
2. Тривалість будівництва виробок комплексу – 2,7 місяці. 
3. Економічний ефект – 41,8 тис. грн. може бути отриманий за рахунок 



























Магістерська робота виконана відповідно до [15], а до її висновків слід 
віднести: 
1. Шахта ім. Сташкова в цілому є типовою для Західного Донбасу і за 
технічною потужністю, часом експлуатації, глибиною розробки та іншими 
параметрами не є незвичним підприємством регіону. 
2. Гірничо-геологічні шахти не є надскладними для наступного 
відпрацювання вугільних пластів, за виключенням, напевно, рівня водо притоку і 
здатності порід підошви до здимання. 
3. Комплекс перевантаження, який містить бункер з точки зору технології 
спорудження є об’єктом особливою уваги, зважаючи на те, що це виробка майже 
вертикальна, а відповідно і з особливим режимом заходів з охорони праці і 
небезпеки використання. Інші виробки є горизонтальними з типовим кріпленням. 
4. В розділі визначена загальна послідовність спорудження виробок, а також 
обрано обладнання. 
5. Розраховані обсяги робіт і визначена трудомісткість їх виконання на 
заходку. 
6. Визначені параметри паспортів БПР для відповідних виробок і визначені 
параметри організації їх проходки. 
7. Найбільшим кутом нахилу бункеру, за котрим виконуються умови 
природного руху гірської маси без суттєвої руйнації матеріалу кріплення бункеру 
і його довготривалої експлуатації є 55,5 градусів. 
8. Зважаючи на те, що розрахунок виконано для прямого влучання у 
футерування зразку породи, маса якого прийнята максимальною, а насправді 
стінка бункеру на ділянці живильника знаходиться під кутом нахилу, а, 
відповідно, ударна сила буде суттєво менша за розрахункову, кут нахилу може 
бути більший, що додасть динаміки руху гірської маси. Тому кут нахилу для 
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зручності виконання прохідницьких, експлуатаційних і проектних робіт може 
бути прийнятий 60 градусів. 
9. Враховуючи категорійність шахти, умови спорудження виробок, 
технологію їх проходки і загальну організацію особливої уваги потребують 
питання охорони праці з визначення заходів унеможливлення виробничого 
травматизму, вибухів пилу і метану, виникнення пожеж. 
10. Виконання буропідривних робіт в бункері і кут нахилу бункеру є 
факторами, що ускладнюють забезпечення безпеки праці під час будівництва 
комплексу виробок. 
11. Вартість спорудження виробок визначена з використанням програмного 
комплексу «Будівельні технології-КОШТОРИС» і становить 2,8 млн. грн. 
12. Тривалість будівництва виробок комплексу – 2,7 місяці. 
13. Економічний ефект – 41,8 тис. грн. може бути отриманий за рахунок 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Затраты труда 
1 1  Затраты труда горных 
рабочих 
чел.час. 14 442 29,98  -   -   -  
  
2    Средний разряд работ, 
выполняемых горными 
рабочими 
разряд 1,1  -   -   -   -  
  
       в том числе      -   -   -   -    
3 1.6   - шахтная поверхность чел.час. 25 7,64  -   -   -    
4     средний разряд работ разряд 1,0  -   -   -   -    
5 1.8   - подземные 0 группа чел.час. 12 921 30,04  -   -   -    
6     средний разряд работ разряд 1,1  -   -   -   -    
7 1.9   - подземные 1 группа чел.час. 1 496 29,86  -   -   -    
8     средний разряд работ разряд 1,0  -   -   -   -    
9 3  Затраты труда рабочих, 
занятых управлением и 
обслуживанием машин 
чел.час. 1 627 10,5759  -   -   -  
  




разряд 5,0  -   -   -   -  
  
11    Затраты труда 
работников, заработная 
плата которых 
учитывается в составе 
общепроизводственных 
расходов 
чел.час. 3 439 12,3507  -   -   -  
  
12    Итого сметной 
трудоёмкости 
чел.час. 19 508 25,2554  -   -   -  
  
       в том числе      -   -   -   -    
  
       - нормативной 
трудоёмкости 
чел.час. 16 069  -   -   -   -  
  
  
       - расчётной 
трудоёмкости 
чел.час. 3 439  -   -   -   -  
  
     Средний разряд работ разряд 5,4  -   -   -   -    
Строительные машины и механизмы 
1 С226-
3402 
 Вагонетки шахтные, 
вместимость 2,5 м3 





 Грузчики грейферные с 
пневматической 
лебедкой, при конечной 
глубине ствола до 300 м 
маш-ч 17,447 24,59  -   -   -  429 
3 С226-
2402 
 Комбайны проходческие 
для выработок сечением 
9-25 м2 





шахтные, тяговое усилие 
до 13,73 кН [1,4 т] 
маш-ч 255,806 2,80  -   -   -  716 
5 С226-
3500 
 Лебедки шахтные 
маневровые для откатки 










глухим забоем, диаметр 
до 1000 мм, глубина до 
100 м 
маш-ч 68,216 60,76  -   -   -  4 145 
7 С226-
1702 





свыше 8 м2 
маш-ч 42,101 22,81  -   -   -  960 
8 С226-
1710 





свыше 8 м2 
маш-ч 11,026 22,02  -   -   -  243 
9 С226-
1400 
 Молотки отбойные 
пневматические 




колонковые для бурения 
шпуров и скважин 
переносные 





маш-ч 3,531 8,41  -   -   -  30 
12 С270-
216 
 Станок для заточки 
бурового инструмента 
маш-ч 4,204 1,79  -   -   -  8 
     Итого  грн.   181 337  -   -   -    
    
  - электроэнергия квт.ч. 290 
034,55 
46 
405,55         
    
  - сжатый воздух м3 260 
273,97 
 -  
        
      - смазочные материалы кг 3 650,46 9 187,79         
    
  - гидравлическая 
жидкость 
кг 1 100,59 2 777,25 
        
Строительные материалы, изделия и конструкции 
1 С1112-5  Аммонит 
предохранительный 
водоустойчивый Т19 в 
патронах, диаметр 36-37 
мм [5,0км; 13,45 грн/т * 
1,51 т] 





 Ампулы для 
гидрозабойки [5,0км; 
11,95 грн/т * 0,3 т] 
1000 шт. 0,6 1 317,75 1 288,32 3,59 25,84 854 
3 С116-1  Болты путевые с 
гайками для скрепления 
рельсов, класс прочности 
3,6, диаметр 16 мм 
[5,0км; 11,95 грн/т * 1,13 
т] 
т 0,04 6 925,68 6 776,38 13,50 135,80 270 
4 С111-92  Болты с шестигранной 
головкой, диаметр 
резьбы 16-[18] мм 
[5,0км; 11,95 грн/т * 1,12 
т] 
т 0,03 4 482,70 4 381,42 13,38 87,90 121 
5 С112-25  Бруски обрезные из 
хвойных пород, длина 4-
6,5 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 40-75 мм, III 
сорт [5,0км; 12,27 грн/т * 
0,61 т] 
м3 0,1 684,44 663,54 7,48 13,42 52 
6 С116-14  Брусья деревянные 
пропитанные из 
древесины хвойных 
пород для стрелочных 
переводов [5,0км; 12,27 
грн/т * 0,808 т] 
м3 1,9 1 086,89 1 055,67 9,91 21,31 2 087 
7 С112-89  Брусья обрезные из 
хвойных пород, длина 2-
3,75 м, ширина 75-150 
мм, толщина 100,125 мм, 
III сорт [5,0км; 12,27 
грн/т * 0,61 т] 
м3 1,0 657,35 636,98 7,48 12,89 639 
8 С142-10-
2 
 Вода м3 100,3 3,640 3,640  -   -  365 
9 С111-
180 
 Гвозди строительные с 
плоской головкой 1,8х50 
мм [5,0км; 11,95 грн/т * 
1,12 т] 
т 0,2 3 617,55 3 533,24 13,38 70,93 658 
10 С112-
141 
 Доски необрезные из 
хвойных пород, длина 2-
3,75 м, все ширины, 
толщина 44 мм и более, 
III сорт [5,0км; 12,27 
грн/т * 0,61 т] 
м3 8,6 360,91 346,35 7,48 7,08 3 097 
11 С112-
142 
 Доски необрезные из 
хвойных пород, длина 2-
3,75 м, все ширины, 
толщина 44 мм и более, 
IV сорт [5,0км; 12,27 
грн/т * 0,61 т] 
м3 1,5 305,00 291,54 7,48 5,98 467 
12 С112-
117 
 Доски обрезные из 
хвойных пород, длина 2-
3,75 м, ширина 75-150 
мм, толщина 32,40 мм, 
III сорт [5,0км; 12,27 
грн/т * 0,61 т] 





 Доски обрезные из 
хвойных пород, длина 2-
3,75 м, ширина 75-150 
мм, толщина 44 мм и 
более, III сорт [5,0км; 
12,27 грн/т * 0,61 т] 
м3 8,5 495,18 477,99 7,48 9,71 4 223 
14 С112-
243 
 Дрова разделанные, 
длина 1,5-2 м, из сосны, 
ольхи [5,0км; 12,27 грн/т 
* 0,71 т] 
м3 3,0 148,81 137,18 8,71 2,92 448 
15 С119-
281 
 Звено присоединения к 
трубам 
полихлорвиниловым 
D=0,6м [5,0км; 17,54 
грн/т * 0,01 т] 
шт. 1,9 70,36 68,80 0,18 1,38 135 
16 С119-41  Зубок для проходческих 
комбайнов, марка 
ШБМ2С-1-1-04 [5,0км; 
11,95 грн/т * 0,00048 т] 
шт 1 498,9 41,00 40,19 0,01 0,80 61 456 
17 С152-1  Кабели силовые гибкие 
шахтные с гибкими 
медными жилами, с 
резиновой изоляцией, с 
экраном из 
электропроводящей 
резины поверх основных 
жил в резиновой 
оболочке, марка КГЭШ, 
число жил и сечение 
3х4+1х2,5 мм2 [5,0км; 
12,72 грн/т * 1,091 т] 
1000м 0,0 22 
219,30 
21 769,75 13,88 435,67 54 
18 С119-
294 
 Колена к трубам 
полихлорвиниловым 
D=0,6м [5,0км; 17,54 
грн/т * 0,0392 т] 
шт. 1,9 167,70 163,72 0,69 3,29 321 
19 С119-
301 
 Коронки буровые типа 
БУ1-1100-1-06 [5,0км; 
11,95 грн/т * 0,00048 т] 
шт. 7,3 35,61 34,90 0,01 0,70 259 
20 С119-47  Коронки, тип КДП43-25 
[5,0км; 11,95 грн/т * 
0,00059 т] 
шт 0,5 111,73 109,53 0,01 2,19 61 
21 С116-6  Костыли, сечение 
стержня 12х12 мм, из 
стали кипящих марок 
[5,0км; 11,95 грн/т * 1,13 
т] 
т 0,1 4 415,38 4 315,30 13,50 86,58 641 
22 С118-11  Металлоконструкции 
для проходческих работ 
мелкие, масса до 0,5 т, из 
профилей [подвесные 
металлические кольца в 
стволах шахт, рамы из 
двутавров и швеллеров, 
арки металлические со 
скреплением и др.] 
[5,0км; 12,76 грн/т * 1,02 
т] 
т 145,2 6 642,32 6 499,06 13,02 130,24 964 792 
67 
 
23 С115-32  Накладки для железных 
дорог широкой колеи 
двухголовые стыковые 
для рельсов типа Р75, 
Р65, Р50, Р43 [5,0км; 
11,95 грн/т * 1,0 т] 
т 0,2 3 195,00 3 120,40 11,95 62,65 583 
24 С119-
349 
 Переводы стрелочные 
марки М-1/3, для колеи 
900мм, Р-24 [5,0км; 12,76 
грн/т * 0,901 т] 
шт. 4,0 3 553,29 3 472,12 11,50 69,67 14 213 
25 С119-
358 
 Переход  к  трубам 
полихлорвиниловым 
D=0,6м [5,0км; 17,54 
грн/т * 0,0125 т] 
шт. 1,9 140,96 137,98 0,22 2,76 270 
26 С119-82  Пика для отбойных 
молотков, марка ПОМ-1 
[5,0км; 11,95 грн/т * 
0,00132 т] 
шт 3,3 16,90 16,55 0,02 0,33 56 
27 С119-
365 
 Плиты железобетонные 
(затяжки) [5,0км; 10,28 
грн/т * 2,5 т] 
м3 148,4 732,03 691,98 25,70 14,35 108 648 
28 С116-10  Подкладки для рельсов 
всех типов [5,0км; 11,95 
грн/т * 0,00204 т] 
шт 231,4 5,78 5,65 0,02 0,11 1 337 
29 С111-
782 
 Поковки из квадратных 
заготовок, масса 1,8 кг 
[5,0км; 11,95 грн/т * 1,12 
т] 
т 1,0 3 939,77 3 849,14 13,38 77,25 3 861 
30 С1112-
17 
 Провод антенный МА, 
сечение 2,5 мм2 [5,0км; 
11,95 грн/т * 0,065 т] 
км 0,0 418,91 409,92 0,78 8,21 10 
31 С1112-
15 
 Провод для взрывных 
работ, марка ВП [5,0км; 
11,95 грн/т * 0,012 т] 
км 1,0 109,00 106,72 0,14 2,14 106 
32 С1110-
111 
 Проволока стальная 
оцинкованная, диаметр 2 
мм [5,0км; 12,72 грн/т * 
1,0 т] 
т 0,0 4 540,75 4 439,00 12,72 89,03 174 
33 С115-
137 
 Рельсы старогодные 3 
группы [5,0км; 12,20 
грн/т * 1,0 т] 
т 17,8 1 601,93 1 558,32 12,20 31,41 28 563 
34 С119-
381 
 Ремонтные пакеты к 
трубам вентиляционным 
[5,0км; 11,95 грн/т * 
0,004 т] 
шт. 1,9 18,83 18,41 0,05 0,37 36 
35 С1999-
9010 
 Сжатый воздух м3 260 
274,0 
0,060 0,060  -   -  15 616 
36 С1424-
11620 
 Смеси бетонные 
готовые тяжелые, класс 
бетона В10 [М150], 
крупность заполнителя 
более 10 до 20 мм [5,0км; 
6,90 грн/т * 2,4 т] 
м3 109,2 227,74 206,71 16,56 4,47 24 872 
37 С119-
391 
 Сталь буровая 
пустотелая круглая 
марки 55С2 [5,0км; 11,39 
грн/т * 0,00112 т] 





 Сталь буровая 
пустотелая марки 55С2, 
шестигранная [5,0км; 
11,39 грн/т * 0,00112 т] 
кг 5,0 4,98 4,87 0,01 0,10 25 
39 С112-17  Стойки рудничные из 
круглого неокоренного 
леса хвойных пород, 
длина 2,5-3,9 м [5,0км; 
12,27 грн/т * 0,71 т] 





D=0,6м [5,0км; 17,54 
грн/т * 0,0024 т] 
м 191,7 67,96 66,59 0,04 1,33 13 027 
41 С113-
396 
 Трубы стальные 
бесшовные 
горячедеформированные 
из стали марки 15, 20, 25, 
наружный диаметр 102 
мм, толщина стенки 4,5 
мм [5,0км; 11,39 грн/т * 
0,0108 т] 
м 108,0 59,04 58,48 0,12 0,44 6 374 
42 СК-6  Трубы стальные 
противопожарного става 
(диаметр внешний - 
200мм) [5,0км; 11,39 
грн/т * 1,0 т] 
м 384,9 28,09 16,15 11,39 0,55 10 812 
43 С119-
425 
 Угольник к трубам 
полихлорвиниловым 
D=0,6м [5,0км; 17,54 
грн/т * 0,04 т] 
шт. 1,9 277,72 271,57 0,70 5,45 532 
44 С119-
444 
 Шарошки [5,0км; 11,95 
грн/т * 0,09 т] 
шт. 1,5 5 933,16 5 815,74 1,08 116,34 8 827 
45 С116-17  Шпалы пропитанные из 
древесины хвойных 
пород, длина 1200 мм, 
тип II для колеи 600 мм 
[5,0км; 12,27 грн/т * 
0,024 т] 
шт 86,3 27,61 26,78 0,29 0,54 2 382 
46 С1421-
9453 
 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ, фракция 20-40 мм, 
марка М1000 и более 
[5,0км; 9,58 грн/т * 1,6 т] 






ЭД-КЗ [5,0км; 11,95 
грн/т * 0,04 т] 
1000шт 0,5 3 015,50 2 955,89 0,48 59,13 1 464 
  
   Итого  грн.   1 292 
173 
1 254 525 12 710 24 938 
  
                    
          
          
Составила  _________________________________________/Коновалова А.А./ 
 





ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА № 1 
 
осуществляемое в 2020 году 
        
Составлена в текущих ценах по состоянию на "19" декабря 2019 г. 
№ 
п/п 
Обосно вание Наименование затрат 
Стоимость, тыс.грн. 
Всего 









1 2 3 4 5 6 7 8 
1  Расчёт №1-1 Прямые затраты 1 906,514 1 906,514       
    в том числе           
    Забойные затраты: 1 906,514 1 906,514       
     в том числе           
    -заработная плата  433,002 433,002       
    -затраты труда, тыс.чел.ч. 14,442 14,442       
  
  -стоимость материальных 
ресурсов  
1 292,176 1 292,176       
  
  -стоимость эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов 
181,336 181,336       
  
  -заработная плата в 
стоимости эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов 
17,207 17,207       
  
  -затраты труда в 
эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов, тыс.чел.ч. 
1,627 1,627       
     в том числе           
     в том числе           
2  Расчёт №1-2 Общепроизводственные 
расходы 
262,904 262,904       
    в том числе           
    в забойных затратах 262,904 262,904       
    в том числе           
    -заработная плата 42,474 42,474       
    -затраты труда, тыс.чел.ч. 3,439 3,439       
    в том числе           
    в том числе           
    Всего забойных затрат 2 169,418 2 169,418       
3   Всего затрат 2 169,418 2 169,418       
                
4  Расчёт №5 Сметная прибыль - 
3.3грн/чел.ч 
64,376 64,376       
5  Расчёт №6 Средства на покрытие 
административных 
расходов строительно-
монтажных организаций - 
0.42грн/чел.ч 
8,193       8,193 
6  ДБН Д1.1-1-
2000 пр13 
Т3.п.1 
Средства на покрытие 
риска всех участников 
строительства - 3.60% 
78,099       78,099 
70 
 
  ИТОГО 2 320,086 2 233,794     86,292 
  Всего 2 320,086 2 233,794     86,292 
7  Закон 
Украины 
Налог на добавленную 
стоимость - 20% 
464,017       464,017 
  ВСЕГО 2 784,103 2 233,794     550,309 
                
        
        
        
        
ЗАКАЗЧИК  ПОДРЯДЧИК  
 ______________________  ______________________ 























ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5 
           
           
на капитальное строительство 
наименование работ и затрат 
бункера породной перегрузки, включая людской ходок 
наименование объекта 
           
ОСНОВАНИЕ:  Сметная стоимость  156,423 тыс.грн. 
   в том числе:     
    горнопроходческих работ  156,423 тыс.грн. 
  Сметная трудоёмкость  1,510 тыс.чел.ч. 
  Сметная заработная плата  37,365 тыс.грн. 
  Средний разряд работ  4,60 разряд 












стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн. Затраты труда рабо 
чих, чел./ч не занятых 










в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП 
обслуж. машины 
на ед. всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    Раздел № 1 Проходка вертикального участка породоспускного отделения 
 1 Е35-1-36 Прохождение 
разгрузочных ям 
гезенков, площадью 


















    









крепости пород 2-3 0,2475 
18 






    
 -  0,16  -  
 3 Е35-30-1 Постоянные крепи 





крепи до 300мм 
0,119 
55 






    
1 0,91  -  
 4 Е35-55-1 Футеровка 
подземных бункеров 3,216 
2 
586,53 45,27 8 318 2 961 146 35,30 114 
 1т   920,85 2,53     8 0,35 1 
72 
 
   Итого прямые затраты по разделу: № 1     22 476 7 374 464   241 
                79   6 






вниз и снизу вверх 
взрывным способом 
в шахтах, опасных 

















    









крепости пород 2-3 0,1473 
18 






    
 -  0,16  -  
 7 Е35-30-1 Постоянные крепи 
вертикальных 
стволов, шурфов и 




крепи до 300мм 
0,108 
55 






    
1 0,91  -  
 8 Е35-55-1 Футеровка 
подземных бункеров 2,858 
2 
586,53 45,27 7 392 2 632 129 35,30 101 
 1т   920,85 2,53     7 0,35 1 
   Итого прямые затраты по разделу: № 2     17 385 5 629 337   191 
                46   4 






вниз и снизу вверх 
взрывным способом 
в шахтах, опасных 

















    











крепости пород 2-3 0,27054 
39 






    






стен в наклонных 











    
2 0,77  -  
 12 Е35-29-6 Устройство полков в 










    














    
 -  0,02  -  
   Итого прямые затраты по разделу: № 3     16 049 2 729 382   105 
                73   6 






вниз и снизу вверх 
взрывным способом 
в шахтах, опасных 

















    









крепости пород 2-3 0,8432 
39 






    






стен в наклонных 













    
2 0,77  -  
 17 Е35-29-6 Устройство полков в 










    
 -  0,24  -  
 18 Е35-55-1 Футеровка 
подземных бункеров 5,238 
2 
586,53 45,27 13 548 4 823 237 35,30 185 














    
 -  0,02  -  
   Итого прямые затраты по разделу: № 4     58 295 11 473 1 413   430 
                236   22 
    Раздел № 5 Проходка вертикальной нижней части бункера (включая людской ходок) 
 20 Е35-1-36 Прохождение 
бункеров, площадью 


















    









крепости пород 2-3 0,1575 
39 






    






стен в наклонных 











    
 -  0,77  -  
 23 Е35-29-6 Устройство полков в 










    
 -  0,24  -  
 24 Е35-55-1 Футеровка 
подземных бункеров 5,046 
2 
586,53 45,27 13 052 4 647 228 35,30 178 














    
 -  0,02  -  
75 
 
   Итого прямые затраты по разделу: № 5     22 177 6 379 429   234 
                57   5 
   Итого прямые затраты по смете:     136 382 33 584 3 025   1 201 
                491   43 
                   
     Прямые забойные затраты грн. 136 382         
    
   стоимость материалов, изделий и 
конструкций 
грн. 99 773         
       всего заработная плата грн.   34 075       
      Общепроизводственные расходы грн. 20 041         
    
    трудоемкость в общепроизводственных 
расходах 
чел-ч         266 
    
    заработная плата в 
общепроизводственных расходах 
грн.   3 290       
     ВСЕГО забойных затрат грн. 156 423         
                   
                   
     Прямые затраты горнопроходческих работ грн. 136 382         
    
   стоимость материалов, изделий и 
конструкций 
грн. 99 773         
       всего заработная плата грн.   34 075       
      Общепроизводственные расходы грн. 20 041         
    
    трудоемкость в общепроизводственных 
расходах 
чел-ч         266 
    
    заработная плата в 
общепроизводственных расходах 
грн.   3 290       
     Всего стоимость горнопроходческих работ грн. 156 423         
                   
     Прямые затраты по смете грн. 136 382         
    
   стоимость материалов, изделий и 
конструкций 
грн. 99 773         
       всего заработная плата грн.   34 075       
       всего трудоёмкость чел-ч         1 244 
      Общепроизводственные расходы грн. 20 041         
    
    трудоемкость в общепроизводственных 
расходах 
чел-ч         266 
    
    заработная плата в 
общепроизводственных расходах 
грн.   3 290       
     ВСЕГО по  смете грн. 156 423         
       Сметная трудоёмкость: чел-ч         1 510 
       Сметная заработная плата: грн.   37 365       
  
           
           
           
           
  
Составил  _________________________________________/Коновалова А.А./ 
  







ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 
           
           
на капитальное строительство 
наименование работ и затрат 
ниши верхней монтажной камеры  
наименование объекта 
           
ОСНОВАНИЕ:  Сметная стоимость  21,579 тыс.грн. 
   в том числе:     
    горнопроходческих работ  21,579 тыс.грн. 
  Сметная трудоёмкость  0,154 тыс.чел.ч. 
  Сметная заработная плата  3,960 тыс.грн. 
  Средний разряд работ  5,30 разряд 












стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн. Затраты труда рабо 
чих, чел./ч не занятых 










в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП 
обслуж. машины 
на ед. всего 










в шахтах, опасных 
по метану или пыли, 
коэффициент 











    






в горизонтальных и 
наклонных 
выработках, с углом 
наклона до 13град., 
коэффициент 
крепости пород  2-6, 




447,24 1,48 12 213 1 314 2 25,57 42 








торцевых стен в 
горизонтальных и 
наклонных 
выработках, с углом 
наклона до 13град., 
коэффициент 
крепости пород  2-6, 




447,24 1,48 1 884 203  -  25,57 6 









выработках, с углом 
наклона до 13град. 
0,0414 
10 






    









выработках, с углом 
наклона до 13град. 
0,2064 
10 






    









выработках, с углом 
наклона до 13град. 
0,0552 
10 






    
 -  0,77  -  
   Итого прямые затраты по смете:     19 472 3 553 345   121 
                70   6 
                   
     Прямые забойные затраты грн. 19 472         
    
   стоимость материалов, изделий и 
конструкций 
грн. 15 574         
       всего заработная плата грн.   3 623       
      Общепроизводственные расходы грн. 2 107         
    
    трудоемкость в общепроизводственных 
расходах 
чел-ч         27 
    
    заработная плата в 
общепроизводственных расходах 
грн.   337       
     ВСЕГО забойных затрат грн. 21 579         
                   
                   
     Прямые затраты горнопроходческих работ грн. 19 472         
78 
 
    
   стоимость материалов, изделий и 
конструкций 
грн. 15 574         
       всего заработная плата грн.   3 623       
      Общепроизводственные расходы грн. 2 107         
    
    трудоемкость в общепроизводственных 
расходах 
чел-ч         27 
    
    заработная плата в 
общепроизводственных расходах 
грн.   337       
     Всего стоимость горнопроходческих работ грн. 21 579         
                   
     Прямые затраты по смете грн. 19 472         
    
   стоимость материалов, изделий и 
конструкций 
грн. 15 574         
       всего заработная плата грн.   3 623       
       всего трудоёмкость чел-ч         127 
      Общепроизводственные расходы грн. 2 107         
    
    трудоемкость в общепроизводственных 
расходах 
чел-ч         27 
    
    заработная плата в 
общепроизводственных расходах 
грн.   337       
     ВСЕГО по  смете грн. 21 579         
       Сметная трудоёмкость: чел-ч         154 
       Сметная заработная плата: грн.   3 960       
  
           
           
           
           
  
Составил  _________________________________________/Коновалова А.А./ 
  
















ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 
           
           
на капитальное строительство 
наименование работ и затрат 
камеры питателя  
наименование объекта 
           
ОСНОВАНИЕ:  Сметная стоимость  194,633 тыс.грн. 
   в том числе:     
    горнопроходческих работ  194,633 тыс.грн. 
  Сметная трудоёмкость  2,279 тыс.чел.ч. 
  Сметная заработная плата  60,554 тыс.грн. 
  Средний разряд работ  5,20 разряд 












стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн. Затраты труда рабо 
чих, чел./ч не занятых 










в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП 
обслуж. машины 
на ед. всего 







в шахтах, опасных 
по газу или пыли 
(расширение на 3,1-
9м2), коэффициент 











    










в шахтах, опасных 
по метану или пыли, 
коэффициент 











    




замкнутой крепи из 
двутавра, 
коэффициент 
крепости пород  2-3, 
площадь сечения до 
50м2 11,721 
8 






    
4 0,04  -  
80 
 
 4 Е35-35-5 Постоянные 




опалубке в стенах 
гоизонтальных 
выработок, толщина 
крепи до 400 мм 0,311 
115 








    












выработок, с углом 













    




бетонных полов 0,03592 
30 






    
 -  0,89  -  
   Итого прямые затраты по смете:     162 716 55 226 1 735   1 845 
                370   32 
                   
     Прямые забойные затраты грн. 162 716         
    
   стоимость материалов, изделий и 
конструкций 
грн. 105 755         
       всего заработная плата грн.   55 596       
      Общепроизводственные расходы грн. 31 917         
    
    трудоемкость в общепроизводственных 
расходах 
чел-ч         402 
    
    заработная плата в 
общепроизводственных расходах 
грн.   4 958       
     ВСЕГО забойных затрат грн. 194 633         
                   
                   
     Прямые затраты горнопроходческих работ грн. 162 716         
    
   стоимость материалов, изделий и 
конструкций 
грн. 105 755         
       всего заработная плата грн.   55 596       
      Общепроизводственные расходы грн. 31 917         
    
    трудоемкость в общепроизводственных 
расходах 
чел-ч         402 
    
    заработная плата в 
общепроизводственных расходах 
грн.   4 958       
     Всего стоимость горнопроходческих работ грн. 194 633         
                   
     Прямые затраты по смете грн. 162 716         
    
   стоимость материалов, изделий и 
конструкций 
грн. 105 755         
       всего заработная плата грн.   55 596       
       всего трудоёмкость чел-ч         1 877 
81 
 
      Общепроизводственные расходы грн. 31 917         
    
    трудоемкость в общепроизводственных 
расходах 
чел-ч         402 
    
    заработная плата в 
общепроизводственных расходах 
грн.   4 958       
     ВСЕГО по  смете грн. 194 633         
       Сметная трудоёмкость: чел-ч         2 279 
       Сметная заработная плата: грн.   60 554       
  
           
           
           
           
  
Составил  _________________________________________/Коновалова А.А./ 
  























ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 
           
           
на капитальное строительство 
наименование работ и затрат 
 монтажных камер 
наименование объекта 
           
ОСНОВАНИЕ:  Сметная стоимость  1 762,919 тыс.грн. 
   в том числе:     
    горнопроходческих работ  1 762,919 тыс.грн. 
  Сметная трудоёмкость  15,273 тыс.чел.ч. 
  Сметная заработная плата  384,465 тыс.грн. 
  Средний разряд работ  5,50 разряд 












стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн. Затраты труда рабо 
чих, чел./ч не занятых 










в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП 
обслуж. машины 
на ед. всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    Раздел № 1 Монтажная камера верхняя 





до 25м2, с углом 
наклона до 13град., 
комбайнами ГПКС 
по смешанному 












    






в горизонтальных и 
наклонных 
выработках, с углом 
наклона до 13град., 
коэффициент 
крепости пород  2-6, 




635,28 1,48 519 321 67 295 101 31,57 2 147 











выработках, с углом 
наклона до 13град. 
3,15 
10 






    









выработках, с углом 
наклона до 13град. 
4,408 
10 






    
31 0,77 3 
 5 Е35-48-5 Укладка временных 
рельсовых путей в 
выработках с углом 
наклона 2-13 град., 
тип рельсов Р-24 
0,104 
69 








    
1 1,38  -  
 6 Е35-50-1 Перекрытие 
водоотливных 
канавок деревом с 













    
2 0,17  -  








854,15 0,14 8 168 291  -  9,94 10 






типа Р-24, ширина 




999,30 2,98 9 999 1 429 6 26,39 53 
 1шт   714,38 0,68     1 0,08  -  




става, диаметр труб 
150 мм 0,208 
46 





 -  
    
 -   -   -  
   Итого прямые затраты по разделу: № 1     844 260 181 882 93 359   6 012 
84 
 
                8 556   808 
    Раздел № 2 Монтажная камера нижняя 





до 25м2, с углом 
наклона до 13град., 
комбайнами ГПКС 
по смешанному 












    






в горизонтальных и 
наклонных 
выработках, с углом 
наклона до 13град., 
коэффициент 
крепости пород  2-6, 




635,28 1,48 437 822 56 734 85 31,57 1 810 









выработках, с углом 
наклона до 13град. 
2,656 
10 






    









выработках, с углом 
наклона до 13град. 
3,716 
10 






    
26 0,77 3 
 14 Е35-48-5 Укладка временных 
рельсовых путей в 
выработках с углом 
наклона 2-13 град., 
тип рельсов Р-24 
0,08768 
69 








    
1 1,38  -  
85 
 
 15 Е35-50-1 Перекрытие 
водоотливных 
канавок деревом с 













    
1 0,17  -  








854,15 0,14 6 887 245  -  9,94 9 






типа Р-24, ширина 




999,30 2,98 9 999 1 429 6 26,39 53 
 1шт   714,38 0,68     1 0,08  -  




става, диаметр труб 
150 мм 0,17536 
46 





 -  
    
 -   -   -  
   Итого прямые затраты по разделу: № 2     713 341 153 564 78 710   5 078 
                7 212   682 
   Итого прямые затраты по смете:     1 557 601 335 446 172 069   11 090 
                15 768   1 490 
                   
     Прямые забойные затраты грн. 1 557 601         
    
   стоимость материалов, изделий и 
конструкций 
грн. 1 050 086         
       всего заработная плата грн.   351 214       
      Общепроизводственные расходы грн. 205 318         
    
    трудоемкость в общепроизводственных 
расходах 
чел-ч         2 693 
    
    заработная плата в 
общепроизводственных расходах 
грн.   33 251       
     ВСЕГО забойных затрат грн. 1 762 919         
                   
                   
     Прямые затраты горнопроходческих работ грн. 1 557 601         
    
   стоимость материалов, изделий и 
конструкций 
грн. 1 050 086         
       всего заработная плата грн.   351 214       
      Общепроизводственные расходы грн. 205 318         
    
    трудоемкость в общепроизводственных 
расходах 
чел-ч         2 693 
    
    заработная плата в 
общепроизводственных расходах 
грн.   33 251       
     Всего стоимость горнопроходческих работ грн. 1 762 919         
                   
86 
 
     Прямые затраты по смете грн. 1 557 601         
    
   стоимость материалов, изделий и 
конструкций 
грн. 1 050 086         
       всего заработная плата грн.   351 214       
       всего трудоёмкость чел-ч         12 580 
      Общепроизводственные расходы грн. 205 318         
    
    трудоемкость в общепроизводственных 
расходах 
чел-ч         2 693 
    
    заработная плата в 
общепроизводственных расходах 
грн.   33 251       
     ВСЕГО по  смете грн. 1 762 919         
       Сметная трудоёмкость: чел-ч         15 273 
       Сметная заработная плата: грн.   384 465       
  
           
           
           
           
  
Составил  _________________________________________/Коновалова А.А./ 
  





















ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 
           
           
на капитальное строительство 
наименование работ и затрат 
передовой скважины  
наименование объекта 
           
ОСНОВАНИЕ:  Сметная стоимость  33,864 тыс.грн. 
   в том числе:     
    горнопроходческих работ  33,864 тыс.грн. 
  Сметная трудоёмкость  0,292 тыс.чел.ч. 
  Сметная заработная плата  6,339 тыс.грн. 
  Средний разряд работ  5,00 разряд 












стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн. Затраты труда рабо 
чих, чел./ч не занятых 










в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП 
обслуж. машины 
на ед. всего 








горных пород по 




198,07 29 463 4 922 4 160 722,88 175 





101,33     




бетонных пробок в 
скважинах 0,0228 
38 






    
 -  2,06  -  
   Итого прямые затраты по смете:     30 343 5 193 4 162   185 
                508   56 
                   
     Прямые забойные затраты грн. 30 343         
    
   стоимость материалов, изделий и 
конструкций 
грн. 20 988         
       всего заработная плата грн.   5 701       
      Общепроизводственные расходы грн. 3 521         
    
    трудоемкость в общепроизводственных 
расходах 
чел-ч         51 
    
    заработная плата в 
общепроизводственных расходах 
грн.   638       
     ВСЕГО забойных затрат грн. 33 864         
                   
                   
     Прямые затраты горнопроходческих работ грн. 30 343         
    
   стоимость материалов, изделий и 
конструкций 
грн. 20 988         
       всего заработная плата грн.   5 701       
      Общепроизводственные расходы грн. 3 521         
88 
 
    
    трудоемкость в общепроизводственных 
расходах 
чел-ч         51 
    
    заработная плата в 
общепроизводственных расходах 
грн.   638       
     Всего стоимость горнопроходческих работ грн. 33 864         
                   
     Прямые затраты по смете грн. 30 343         
    
   стоимость материалов, изделий и 
конструкций 
грн. 20 988         
       всего заработная плата грн.   5 701       
       всего трудоёмкость чел-ч         241 
      Общепроизводственные расходы грн. 3 521         
    
    трудоемкость в общепроизводственных 
расходах 
чел-ч         51 
    
    заработная плата в 
общепроизводственных расходах 
грн.   638       
     ВСЕГО по  смете грн. 33 864         
       Сметная трудоёмкость: чел-ч         292 
       Сметная заработная плата: грн.   6 339       
  
           
           
           
           
  
Составил  _________________________________________/Коновалова А.А./ 
  

















ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1 
на капитальное строительство комплекса выработок породной перегрузки 
             
   Сметная стоимость 2 169,418 тыс. грн.  
   Сметная трудоемкость 19,508 тыс. чел.-ч.  
   Cметная заработная плата 492,683 тыс. грн.  
 Составлена в текущих ценах по состоянию на "19" декабря 2019 г.  
№ 
п/п 
№ смет и 
расчётов 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1   Ниша верхней монтажной камеры 21,579         21,579 0,154 3,960     
2    Камера питателя 194,633         194,633 2,279 60,554     
3    Проходка камер дренажных штреков 1 762,919         1 
762,919 
15,273 384,465 
    
4   Передовая скважина 33,864         33,864 0,292 6,339     
5   Бункер породной перегрузки 156,423         156,423 1,510 37,365     
6 
  
 Итого по смете:  
2 169,418         2 
169,418 
19,508 492,683 
    
             
             
             
             
 
Составил  _________________________________________/Коновалова А.А./ 
 
Проверил  _________________________________________/доц. Выгодин М.А./ 
 
 
